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RESUMEN 
El presente proyecto de tesis tiene la finalidad de distinguir el título de ingeniero de 
petróleo, es un análisis del riesgo e incertidumbre que presentan los proyectos de 
perforación de pozos de desarrollo. Para ello con información disponible se diseñó un 
modelo estático de un yacimiento el cual está conformado por dos zonas productoras y 
cuenta con 10 pozos perforados en dichas zonas. 
Para realizar este análisis se utilizó el método de simulación Monte Carlo con ayuda del 
software especializado en la gestión del riesgo Crystal Ball, el cual utiliza una hoja de 
cálculo de Excel para realizar dicha simulación. 
Luego, se realizó un análisis económico del proyecto y para ello se procedió a crear un 
modelo de flujo de caja determinístico, es decir con valores promedios para obtener el 
valor del indicador de rentabilidad que para este caso es el Valor Presente Neto (VAN). 
Una vez realizada el flujo de caja determinístico, se procedió a identificar las variables 
riesgosas tales como: precio del petróleo, tasa inicial de producción, inversión del proyecto 
(CAPEX) y el costo operativo (OPEX), para luego con la data disponible modelar su 
distribución de probabilidades de cada variable. 
Para realizar el análisis del riesgo a que está sujeto este proyecto de tesis se realizaron 
10,000 iteraciones, logrando así obtener la distribución probabilística de la variable de 
salida y de esta manera determinar la probabilidad de éxito de nuestro proyecto, tomando 
como indicador de rentabilidad al Valor Presente Neto 
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SUMMARY 
The present thesis project has the purpose of distinguishing the title of petroleum engineer, 
it is an analysis of the risk and uncertainty presented by the drilling projects of 
development wells. To do this, with available information, a static model of a deposit was 
designed, which is made up of two production zones and has 10 wells drilled in those 
areas. 
To carry out this analysis, the Monte Carlo simulation method was used with the help of 
software specialized in Crystal Ball risk management, which uses an Excel spreadsheet to 
perform said simulation. 
Then, an economic analysis of the project was carried out and for this purpose a 
deterministic cash flow model was created, that is to say with average values to obtain the 
value of the profitability indicator that for this case is the Net Present Value (NPV). 
Once the deterministic cash flow was carried out, we proceeded to identify the risky 
variables such as: oil price, initial production rate, project investment (CAPEX) and 
operating cost (OPEX), and then with the data available to model their probability 
distribution of each variable. 
To carry out the analysis of the risk to which this thesis project is subject, 10,000 iterations 
were carried out, thus obtaining the probabilistic distribution of the output variable and in 
this way determining the probability of success of our project, taking Value as an indicator 
of profitability. Present Net 
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INTRODUCCIÓN 
 
Cuando evaluamos proyectos petroleros, el riesgo y la incertidumbre son factores que se 
presentan con frecuencia. El primer factor considera que los supuestos usados para las 
proyecciones de las variables que miden la rentabilidad del proyecto se basan en la  
probabilidad de ocurrencia de la variable que deseamos  pronosticar, en cambio la 
incertidumbre es una serie de eventos futuros a los que no podemos asignar una 
probabilidad de ocurrencia.  
 
Un buen análisis económico debe contemplar todas las variables que ponen en riesgo la 
viabilidad económica del proyecto, para ello existen numerosos métodos y herramientas 
que nos ayudan a cuantificar el riesgo. La técnica que se utilizó en este trabajo de tesis es 
la simulación de Monte Carlo, el cual esta soportada con la herramienta Crystal Ball, de 
esta manera tendremos un mejor juicio para la toma de decisiones. 
 
En las actividades de hidrocarburos en el Perú la gestión del riesgo para la toma de 
decisiones no se ha madurado, debido  a la falta de profesionales especializados en esta 
área, esta deficiencia trae consigo la suspensión de muchos proyectos, porque no cuentan 
con una evaluación económica creíble y consistente que los guíe y se justifique en la toma 
de decisiones.  
 
De esta manera, nace la necesidad de incorporar la cuantificación del riesgo en los 
proyectos de la industria petrolera, es por eso que, muchas empresas petroleras están 
incorporando en sus proyectos el área de gestión del riesgo con el objetivo de mitigar el 
riesgo y mejorar la toma de decisión, haciendo más viable y rentable los proyectos del 
sector hidrocarburos. 
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CAPÍTULO I 
 
 Antecedentes 
Los proyectos en la industria de hidrocarburos presentan riesgos que van desde 
riesgos, geológicos, técnicos, políticos, financieros y económicos. Dichos riesgos, se 
debe a que los proyectos presentan variables inciertas que no son adecuadamente 
analizadas por los evaluadores de proyectos, esto trae consigo una serie de 
consecuencias, desde pérdidas económicas, insensibilidad de la seguridad hasta 
daños ambientales. 
A continuación, mencionaremos  un antecedente relevante con respecto al análisis 
del riesgo que presentaron en diferentes proyectos petroleros.  
En el 2010 British Petroleum (BP) perdió miles de dólares por no tener presente el 
riesgo geológico que presentaba el golfo de México y diseño de completación de 
pozos respectivo, dicha empresa exploró en aguas profundas, dando como resultado 
el incendio de la plataforma Deepwater Horizon donde se perforaba un pozo 
exploratorio, ocasionando pérdidas económicas y daños ambientales irreversibles. El 
derrame fluyó sin interrupción durante tres meses desde el 20 de abril al 15 de julio 
de 2010, se estima 60,000 BOPD y un acumulado alrededor de los 5 MMBls 
(millones de barriles) de petróleo derramado. 
La empresa de servicios petroleros Blade gestiona sus riesgo utilizando un software 
especializado en la cuantificación de riesgo, para Blade el tiempo de perforación es 
la variable que pone en riesgo sus proyectos de perforación, Blade hace interactuar el 
Ms Project y @risk para estimar la probabilidad de un posible retraso en las fases de 
perforación.  
 
 Descripción del Problema 
Las empresas que operan los lotes petroleros, tienen que afrontar una serie de  
riesgos, siendo este la cuantificación del riesgo económico en sus proyectos, como 
por ejemplo, cuantificar el riesgo en el cálculo de las reservas de hidrocarburos, 
riesgos en los métodos de producción artificial, riesgo en la perforación de pozos de 
desarrollo y riesgo en los proyectos de recuperación secundaria, esto debido a la 
incertidumbre de muchas variables que generan riesgo en los proyectos, tales como 
las propiedades petrofísicas, estimación de la tasa inicial de petróleo, precio del 
petróleo entre otras. Todas estas variables tienen una correlación negativa o positiva 
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en los flujos de caja del proyecto y como consecuencia la rentabilidad de la 
compañía.  
La caída del precio del petróleo es un riesgo que muchas empresas petroleras asumen 
y se tiene que estar preparado para ello, lo que trae consigo que muchos proyectos en 
este sector fuesen paralizados. Es por eso que nace la necesidad de introducir el 
riesgo en la evaluación económica de proyectos petroleros, para que así tengamos 
una idea más clara de los riesgos que se enfrentan y así poder mitigarlo. 
 
 Formulación del Problema 
 El presente estudio pretende resolver el problema riesgo económico presente en 
proyectos de perforación de pozos de desarrollo para la cual se generará una 
pregunta que pretenderemos resolver en el desarrollo de la tesis. 
¿Qué variables técnico económica hacen que el proyecto de perforación de pozos de 
desarrollo se considere riesgoso? 
Siguiendo con este análisis es necesario responder también algunas preguntas 
específicas: 
1. ¿Cuál es la probabilidad de reducir los riesgos en las diferentes actividades de 
hidrocarburos? 
2. ¿Cuál es la relación que existe entre el precio del petróleo y el valor actual neto 
(VAN)? 
3. ¿De qué manera la declinación de la tasa de flujo de producción influye en la 
rentabilidad del proyecto? 
4. ¿Cuál es el impacto de las variables petrofísicas del reservorio sobre el valor 
actual neto VAN? 
5. ¿Qué distribuciones de probabilidad presentas las variables de entrada? 
6. ¿Qué información obtendremos con el análisis de sensibilidad? 
 
 Justificación del trabajo de tesis  
El presente estudio se justifica porque como se menciona en la evidencia empírica, 
en el Perú,  hay muchos proyectos relacionados a la explotación de hidrocarburos 
que incorporan el riesgo en su evaluación económica en la modalidad de sensibilidad 
económica, y en un mundo con economías tan cambiantes, tener que incorporar la 
integridad del riesgo es de mucha ayuda para la toma de decisiones con la gerencia.  
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También nos permitirá tener una visión más detallada, acerca de las variables que 
impactan en el éxito del proyecto, esto gracias a la ayuda de los simuladores 
especializados en la evaluación y cuantificación del riesgo, este análisis nos ayudará 
a gestionar las variables más sensibles del proyecto y así lograr el objetivo del 
proyecto. 
Con ayuda de este estudio, los ingenieros de las diferentes áreas del proyecto 
pondrán dar énfasis en las variables más sensibles, por ejemplo, para el departamento 
de ingeniería de perforación el tiempo de perforación es una variable crítica; para el 
departamento de reservorios el cálculo de las reservas está correlacionada con el 
nivel de incertidumbre de las propiedades petrofísicas y de fluido; para el 
departamento de producción la tasa de flujo de los fluidos en el subsuelo es una 
variable que se discute día a día y de esta manera el departamento de producción 
diseñará el mecanismo de producción óptimo; y, por ultimo para el departamento de 
planificación y evaluación del proyecto, el precio del petróleo es la variable que 
impactará en la rentabilidad de este proyecto.  
Con lo explicado, este proyecto de tesis contribuirá con los diferentes estudios 
relacionados a la evaluación de proyectos petroleros, incorporando el análisis de 
riesgo que presenta relacionados con la incertidumbre que presentan de distintas 
variables presentes en este trabajo de tesis.  
Otro punto importante para justificar este estudio, es que se cuenta con software 
especializado que incorpora en su análisis el método de simulación Montecarlo para 
la gestión del riesgo, haciendo más sencillo y con mayor claridad la cuantificación de 
este.  
Para el presente estudio se cuenta con data tanto de las propiedades petrofísicas, 
propiedades de los fluidos del reservorio e historial de producción, provenientes de 
pozos de desarrollo, lo que permitirá facilitar el análisis, ya que para realizar la 
simulación se requiere suficiente data para lograr tener la distribución de 
probabilidades de las variables de entrada y por consiguiente estimar la probabilidad 
de ocurrencia de nuestra variable de salida VAN.  
 
 Objetivo principal 
El siguiente estudio tiene como objetivo principal analizar, identificar, cuantificar y 
describir el riesgo en la evaluación económica de proyectos de perforación de pozos 
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de desarrollo, para la toma de decisiones, utilizando la técnica de simulación Monte 
Carlo, la cual se ejecutará mediante el software Crystal Ball. 
Objetivos específicos 
1. Analizar la relación existente entre el ingreso de las variables de reservorio y 
producción con el indicador de salida de rentabilidad del Valor Actual Neto del 
proyecto. 
2. Estimar la declinación de la tasa de flujo de producción  
3. Definir la distribución de probabilidades de las variables de entrada. 
 
 HIPOTESIS  
 Hipótesis Principal  
Los proyectos de perforación de pozos de desarrollo, presentan un alto grado 
de riesgo, debido al alto grado de impacto que tiene la variabilidad de la tasa 
de producción y el precio del petróleo, sobre el indicador VAN. 
 
 Hipótesis Secundarias 
1. Existe una relación negativa entre el precio del petróleo y el Valor Actual 
Neto. 
2. Alta declinación de tasa de producción influye de manera negativa a la 
rentabilidad del proyecto. 
3. Las variables de entrada tienen una distribución de probabilidad diferente a 
la distribución normal. 
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CAPITULO II   
MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
 
 Marco referencial  
Este estudio está fundamentado en la evidencia empírica de diferentes tesis y 
documentos de investigación, realizadas tanto a nivel nacional como internacional 
relacionado el análisis y cuantificación de los diferentes tipos de riesgos presentes en 
la industria del petróleo. De estos estudios se rescatará la importancia de su 
metodología que se ha empleado y sus variables que han considerado relevantes a la 
hora de hacer sus análisis económicos del proyecto. 
 
 Evidencia Empírica Nacional   
Dentro de los diferentes estudios revisados referente a los riesgos existentes 
en la industria de petróleo, encontramos a Abio Alvarado Maldonado (2012), 
en su tesis Análisis Probabilístico de Riesgo a Proyectos de Explotación de 
Pozos de Petróleo y Gas. El autor hace un estudio general de los diferentes 
riesgos presentes en la explotación de petróleo, entre sus análisis tenemos: 
 Análisis probabilístico del riesgo existente en la estimación de petróleo 
original en sitio (POES), en este análisis  hace una comparación de un 
cálculo determinístico y otro probabilístico del POES y observa que la 
variabilidad de la variables petrofísicas del reservorio y las propiedades del 
petróleo, tales como porosidad, espesor de la arena productora, factor 
volumétrico del petróleo y saturación del agua de formación tienen un 
impacto en el cálculo del POES, entonces estas se consideran variables  
riesgosas para la explotación de hidrocarburos, ya que impactaran en la 
rentabilidad del proyecto. 
 Análisis probabilístico de riesgo de la actividad de perforación, para este 
análisis las variables relevantes son el tiempo de perforación, variables 
intrínsecas en las actividades de perforación y tasa resultante de flujo de 
petróleo. La variabilidad el tiempo de perforación debido a problemas de 
agarre de tubería elevarían la inversión del proyecto y por ende su 
rentabilidad. 
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Con respecto a la tasa de flujo del petróleo, su declinación en la vida útil del 
proyecto también afectaría la rentabilidad del proyecto, es por eso que el actor 
hace un pequeño análisis de los diferentes modelos para estimar la tasa de 
flujo del petróleo en el proyecto, entre los modelos analizados tenemos, el 
modelo de Vogel  el cual hace uso del índice de productividad futura (IPR) 
basándose en el cálculo analógico de la tasa inicial petróleo a partir de datos 
de presión de otras formaciones con las mismas características. Otro modelo 
analizado es basado en la caracterización probabilística de las variables 
petrofísicas y de las propiedades de los fluidos que determinan el tipo de flujo 
que existe en el reservorio, haciendo uso de la técnica de análisis nodal, con 
estos métodos analizados se observa que la tasa de petróleo también influye 
en la rentabilidad del proyecto. 
 
 Evidencia Empírica Internacional 
Entre los estudios internacionales revisados tenemos una serie de tesis y 
artículos de investigación relacionada al cálculo probabilístico del riesgo, 
utilizando la simulación Monte Carlo, que nos ayudarán a tener un alcance 
más amplio sobre el análisis y la cuantificación de este, entre estos estudios 
tenemos: 
 R. Motta, and G. Caloba, con su artículo de estudio Investment and Risk 
Analysis Applied to the Petroleum Industry que fue presentado en la 
conferencia de la SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition 
held in Brisbane, Australia, 16–18 Octubre 2000. 
 En este artículo se  presenta una perspectiva económica teniendo en 
consideración el factor riesgo que presentan los proyectos petroleros, el 
indicador utilizado para este artículo de investigación  es el VAN (Valor 
Actual Neto), este indicador es calculado primero de manera determinística, 
es decir mediante valores promedios, luego mediante el uso de la simulación 
de Montecarlo se calcula el VAN (Valor Actual Neto) probabilístico que se 
encuentra en función de las distribuciones de probabilidades de los 
parámetros o diferentes variables del yacimiento en estudio, obteniendo así la 
probabilidad de éxito o fracaso del proyecto medido por la variabilidad del 
VAN (Valor Actual Neto). 
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 Otro artículo consultado es el de Wiliam Bailey y Fiona Lamb que lleva 
como título Riesgos medidos, publicado en la revista Oilfield Review de la 
prestigiosa empresa Schlumberger. 
Este artículo analiza la variabilidad los flujos de caja descontados y cómo este 
impacta en el VAN (Valor Actual Neto), mediante el método de simulación 
de Montecarlo. Para este estudio se utilizaros las distribuciones de 
probabilidades de las variables petrofísicas y el precio del petróleo, gracias a 
la ayuda de los simuladores especializados en la gestión de riesgo se obtuvo 
las diferentes distribuciones para estas variables mencionadas, teniendo así 
una distribución beta para el precio del petróleo, siendo esta la variable que 
más impacta en la rentabilidad, cabe mencionar que para este estudio se 
utilizó un modelo de yacimiento hipotético. 
Siguiendo con los estudios revisados tenemos a Kelly Margarita Colmenares 
(2008) con su tesis titulada Análisis de Riesgo e Incertidumbre Aplicado la 
Evaluación Económica de Proyectos de Inyección de Vapor. 
Este estudio, al igual que los otros  mencionados analiza y cuantifica 
mediante la simulación Montecarlo el riesgo, pero visto desde el punto de 
vista técnico, es decir identificando variables técnicas involucradas en su 
generación de vapor, tratamiento y su transporte, utilizando como indicadores 
de salida la rentabilidad VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de 
Retorno) para su evaluación. 
 Los resultados obtenidos mediante el cálculo probabilístico de los 
indicadores de rentabilidad, se obtuvo que las variables con mayor 
incertidumbre fueron la tasa de producción y el precio de petróleo. 
 
 Marco teórico 
 Proyecto. 
Existen un gran número de conceptos para proyecto, según Baca (2010) un 
proyecto es la búsqueda de una solución planificada al planteamiento de un 
problema el cual pretende resolver una necesidad.  
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Para el PMI1(2013) el tiempo en la que se ejecutan los proyectos es de gran 
importancia, es por ello que al proyecto lo define como un esfuerzo temporal 
que se lleva a cabo para crear un producto o servicio con un resultado único. 
Proyecto de inversión. 
Baca (2010), define a un proyecto de inversión como un plan que al asignarle 
un monto como capital e insumos de deferentes tipos, este producirá un bien 
o un servicio. 
 
 Tipología de los proyectos  
En la industria petrolera existe una tipología muy amplia de los proyectos, 
desde proyectos tan complejos como exploración de hidrocarburos en aguas 
profundas hasta proyectos menos complejos como remplazo o reparación de 
equipos de bombeo. 
La clasificación de proyectos puede ser en función a la finalidad de la 
inversión, en otras palabra, del objeto de la asignación de recursos, que nos 
permitan diferenciar entre proyectos que buscan crear nuevos negocios y 
proyectos que nos ayuden a evaluar un cambio a mejora en una empresa ya 
existente, aquí podemos diferenciar los proyectos que involucran la 
internalización de los servicios, remplazo, ampliación de la planta o abandono 
(Chain, 2001). 
También los proyectos lo podemos clasificar en función de la finalidad del 
estudio, dicho de otra manera, de acuerdo a lo que se espera obtener con su 
realización, en este tipo de clasificación tendremos aquellos que nos muestran 
los diferentes formas de construir los flujos de caja (Chain, 2001). 
a. Estudios que nos ayuden a medir la rentabilidad del proyecto, 
independientemente de donde provengan la inversión. 
b. Estudios que nos indiquen cuál es la rentabilidad de los recursos 
invertidos en el proyecto.  
c. Estudios que nos muestren la capacidad que tiene el proyecto para poder 
enfrentar a todos los compromisos de pago asumidos por endeudamiento 
del proyecto. 
                                                     
1 Project Management Instituto (PMI), organización sin fines de lucro que asocia a profesionales 
relacionados con la gestión de proyectos.   
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A continuación en la Figura 1 se muestra en forma general el esquema acerca 
de la tipología de los proyectos. 
 
Figura 1. Tipología de los proyectos 
Fuente: (Chain, 2001), adaptado de la figura 1.1, p. 9. 
 
 Estudio de viabilidad de los proyectos  
Para que un proyecto se pueda ejecutar necesita tener diferentes tipos de 
viabilidades, de esta manera el proyecto no tendrá problemas a la hora de ser 
ejecutado evitando demoras. 
Las viabilidades más comunes a tener presente en los proyectos de 
perforación de pozos de desarrollo pueden ser: 
a. Viabilidad técnica, la realizan los especialistas de cada área del proyecto 
aquí, se analiza si se puede realizar físicamente el proyecto, por ejemplo, 
el hecho que tengamos una batería de producción operando de la mejor 
manera, podamos adicionar más pozos a esta misma área considerando el 
análisis de geología y de reservorios, para ello necesitamos incrementar la 
capacidad de los tanques de almacenamiento o los separadores o construir 
otra. 
b. Viabilidad legal, consiste en tener todos los permisos posibles de las 
entidades gubernamentales, con el objetivo que no existan inconsistencias, 
conflictos o incumplimientos legales que pongan en peligro la operación 
del proyecto. 
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c. Viabilidad económica, este es un análisis de los costos y beneficios del 
proyecto, es decir, estimará la rentabilidad del proyecto por sí mismo libre 
de financiamiento. esta es la parte que será analizada con más detalle en el 
desarrollo del estudio. 
d. Viabilidad ambiental, hoy en día para que un proyecto se lleve a cabo debe 
ser ambientalmente responsable, dicho de otras maneras, asegurarnos que 
el proyecto no genere distorsión con los impactos negativos al medio 
ambiente.  
Tener presente que este estudio de viabilidad es diferente al Estudio de 
impacto Ambiental, puesto que aquí se hace un análisis de los costos 
tangibles, intangibles, directos o indirectos, que la empresa incurrirá a la 
mitigación de los riesgos ambientales que el proyecto trae consigo. 
Económicamente, las medidas de mitigación de daños ambientales se 
adelantan con la prevención hasta el punto en que el valor marginal del daño 
evitado se iguale con el costo marginal del control de daños. Desde esta 
perspectiva también se busca minimizar el costo total del proyecto, para lo 
cual, es permisible un cierto nivel de daño ambiental residual, que en muchos 
casos no tiene un carácter permanente (Chain, 2001). 
 
 Etapas de los proyectos  
Los proyectos tienen diferentes etapas, dependiendo al tipo, y magnitud del 
proyecto que se pretende realizar, las etapas que mencionaremos a 
continuación en la Figura 2 son las más comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
Fuente: (Chain, 2001), adaptado de la figura 1.3, p. 15 
 
Figura 2 Ciclo de los proyectos. 
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a. Identificación, este es primer paso en el proceso de los proyectos, aquí se 
identifica el problema que está afectando a una organización, para luego 
buscar las diferentes soluciones a los problemas identificados. 
b. Etapa de pre-inversión, en esta etapa se analiza la viabilidad económica y 
financiera de las posibles soluciones ya identificadas, esta etapa 
comprende los niveles de perfil, pre-factibidad y factibilidad. 
c. Etapa de inversión, en esta se implementa el proyecto con la 
materialización de la inversión para luego poner en marcha el proyecto. 
d. Etapa de operación, es la etapa donde una vez hecha la inversión, pasa a 
ser ejecutada físicamente.  
  
 Evaluación económica de proyectos 
Las organizaciones para la toma de decisiones necesitan hacer un análisis de 
la inversión, el cual requiere de un análisis de mercado, análisis técnico y las 
fuentes de financiación para sus proyectos planteados. A continuación, se 
describen algunos conceptos de la evaluación de proyectos. 
 Según Folke Kafca (2004), la evaluación de proyectos no tiene teoría 
propia se hace más bien, combinando conceptos de varias disciplinas: 
economía, finanzas, planeamiento estratégico e ingeniería. Evaluar un 
proyecto implica identificar y cuantificar creativamente costos y 
beneficios de una idea o alternativa con el objetivo de crear valor. 
 Para Baca (2010), el estudio de la evaluación económica es la parte final 
de toda secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto, en este 
momento, surge el problema sobre el método de análisis que se empleará 
para comprobar la rentabilidad económica del proyecto, sabiendo que el 
dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo. 
 
 Conceptos básicos para la evaluación económica de proyectos  
1. Flujo de caja: se puede decir que es un elemento importante para 
poder evaluar un proyecto de inversión, midiendo los ingresos y 
los egresos que el proyecto generados en un determinado tiempo. 
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2. Tiempo de evaluación: periodo establecido en el flujo de caja del 
proyecto, este depende de la vida útil de los activos de la 
operadora o de las reservas remanentes en el yacimiento. 
3. Costo de oportunidad es la tasa de rendimiento esperada de una 
inversión en acciones ordinarias u otros títulos sujetos a los 
mismos riesgos que los del proyecto que se pretende ejecutar 
(BREALEY, MYERS, & ALLEN, 2010) 
4.   Adicionar la explicación de producción, costo operativo, 
regalías, impuestos, depreciación y VAN, TIR, PAYOUT y 
sensibilidad económica. 
 
 Indicadores de rentabilidad en la evaluación económica 
 Valor Actual Neto (VAN)  
Según Villarreal (1998) el valor actual neto de un proyecto de 
inversión no es otra cosa que su valor medido en dinero de hoy, o 
expresado esta idea de otra manera, es el equivalente en dólares 
actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros que 
constituyen el proyecto. 
Matemáticamente el VAN valor actual neto se representa con la 
siguiente expresión: 
𝑉𝑃𝑁 = −𝐼 + ∑
𝐹𝐶𝑡
(1 + 𝐶𝑂𝐾)𝑡
𝑛
𝑡=0
 
 
Donde: 
FC: Flujo de caja del proyecto. 
COK: Costo de oportunidad o tasa de descuento. 
t:Tiempo 
n: Vida útil del proyecto. 
El criterio que se tiene para la toma de decisión en la evaluación de 
un proyecto, es para un VAN >0 el proyecto es rentable es decir la 
inversión que se asignó al proyecto genera ganancias, pero si el 
VAN<0 es todo lo contrario es decir el proyecto genera pérdidas. 
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 Tasa interna de retorno (TIR) 
Es la tasa de interés que iguala el valor futuro de la inversión con la 
suma de los valores futuros equivalente de las ganancias, 
comparando el dinero al final del periodo de análisis (Urbina, 2007). 
Esta es la rentabilidad promedio que se desea obtener en un periodo 
determinado, esta hace que el VAN sea igual a cero, su expresión 
matemática está dada a continuación.  
 
𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝐹𝐶𝑡
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=0
= 0 
 
Como criterio para la evaluación de proyectos, si la TIR es mayor a 
la tasa de descuento entonces estamos frente a un proyecto rentable. 
A modo de ejemplo se presenta la figura 3 donde se muestra un 
proyecto que tiene una tasa de descuento de 13% y la TIR del 
proyecto se  aproxima a 20%, entonces podemos decir que este 
proyecto es rentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Incertidumbre 
Decimos que existe incertidumbre cuando conocemos los diferentes valores que 
puede tener nuestra variable, pero no sabemos cuál sería la probabilidad de 
Figura 3.  Tasa interna de retorno 
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ocurrencia de estos valores. Para que exista incertidumbre en los proyectos de 
inversión la información que manejamos no está completa, es falsa o presenta un 
sesgo considerable. 
Se puede decir que en los proyectos de inversión la incertidumbre es todo lo que no 
podemos predecir, como por ejemplo, para proyectos petroleros no podemos predecir 
el precio de petróleo ya que este depende mucho del mercado, la oferta, demanda, 
política mundial, conflictos internacionales u otra variable impredecible podría ser la 
inversión, puesto que no se puede saber con certeza su retorno. De la misma forma 
tenemos las características petrofísicas como data de un reservorio de petróleo y con 
toda la tecnología que se dispone para poder caracterizarlas, no podemos decir que 
todos los puntos del reservorio en donde se ubican los pozos tendrán las mismas 
características petrofísicas, de esta manera, nace la importancia de realizar un análisis 
a la incertidumbre que acompaña a los proyectos de perforación de pozos de 
desarrollo. 
 Para entender un poco más acerca de cómo analizar la incertidumbre y el riesgo, es 
necesario tener conocimientos de la teoría de probabilidades y la estadística 
descriptiva, dichos conceptos serán definidos de manera breve, debido que su estudio 
no es parte esta tesis pero si importante para la interpretación de los resultados. 
 
 Generalidades de la estadística descriptiva 
En la actualidad la estadística se usa en distintas áreas de investigación ya 
sean científicas, económicas o de ingeniería, esta respalda las conclusiones 
obtenidas en los estudios, rechazando o aceptando hipótesis basándose en el 
conocimiento científico, de esta manera, es más confiable la toma de 
decisiones. 
La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir y 
analizar datos para después obtener conclusiones a partir de ellos. De manera 
general, la estadística puede ser dividida en dos grandes áreas: estadística 
inferencial y estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una 
colección de métodos para la organización, resumen y presentación de datos. 
La estadística inferencial consiste de un conjunto de técnicas para obtener, 
con determinado grado de confianza, información de una población con base 
en la información de una muestra (Rincón, 2007). 
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 Medidas de tendencia central 
Cuando hablamos de tendencia central nos estamos refiriendo a la 
existencia de un punto medio de una distribución. Estas medidas 
normalmente las utilizamos cuando todos nuestros datos son 
homogéneos, las medias de tendencia central son las siguientes: 
1. Media 
Es también conocida como media aritmética, se define como la 
suma de todos los datos observados, divididos entre el número de 
estos, su definición matemática es la siguiente. 
 
𝑋 ̅ =
𝑋1 + 𝑋2 … … … + 𝑋𝑛
𝑛
=
∑ 𝑋𝑛
𝑛
 
 
2. Moda 
Definiremos a la moda como el dato que más se repite en un 
grupo de datos o dicho de otra manera es el dato con mayor 
frecuencia. 
Para datos agrupados la moda se puede calcular con la siguiente 
formula:  
 
𝑀0 = 𝐿𝑖𝑟 + [
𝑑1
𝑑1 + 𝑑2
] 𝑖 
 
Ademas          𝑑1 = (𝑓1 − 𝑓𝑖−1)       y       𝑑2 = (𝑓1 − 𝑓𝑖+1)        
Donde: 
𝑓1= frecuencia absoluta de la clase modal 
𝑓𝑖−1= frecuencia de la clase absoluta anterior a la clase modal  
𝑓𝑖+1 = frecuencia de clase absoluta posterior a la de la clase modal 
𝑖= intervalo de clase 
 
3. Mediana 
También se le suele llamar media posicional, porque ubica 
exactamente a la mitad de una distribución de datos, esto quiere 
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decir que un 50% de los datos se ubican por debajo de la mediana 
y el otro 50% por encima de esta. 
 
 Medidas de variabilidad 
Estas medidas nos proporcionan una información adicional que nos 
ayuda a evaluar la confiabilidad de nuestras medidas de tendencia 
central de una distribución, por ejemplo, si estamos frente a datos 
muy dispersos las medidas de tendencia central no serán tan 
significativas para su análisis debido a su variabilidad y para medir 
esa variabilidad nacen estas medidas que se mencionará adelante. 
La variabilidad de procesos y productos es un hecho real en los 
sistemas científicos y de ingeniería: el control o la reducción de la 
variabilidad de un proceso a menudo es una fuente de mayores 
dificultades (Walpole, Myers, & Myers, 2012). 
1. Varianza y Desviación Estándar 
La varianza es definida como el promedio de las distancias 
elevadas al a cuadrado a la media del conjunto de datos, podemos 
decir que esta medida es un buen parámetro de dispersión, pero 
cabe recalcar que tienes algunos inconvenientes, el más resaltante 
es que sus unidades no tienen sentido, por ejemplo cuando 
tenemos datos que están en unidades monetarias, puesto que estas 
estaría elevadas al cuadrado. 
Matemáticamente se define con la siguiente expresión.  
 
𝑉𝑎𝑟(𝑥) = 𝑆2 =
(𝑋1 − ?̅?)
2 + (𝑋2 − ?̅?)
2 + ⋯ + (𝑋𝑛 + ?̅?)
2
𝑛
 
 
La desviación estándar nace para dar solución al inconveniente 
que muestra la varianza, esta es la raíz positiva de la varianza, tal 
como se muestra a continuación.  
𝑆 = √
(𝑋1 − ?̅?)2 + (𝑋2 − ?̅?)2 + ⋯ + (𝑋𝑛 + ?̅?)2
𝑛
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2. Coeficiente de variación 
Por lo mencionado, la desviación estándar, expresa la variación 
de los datos, pero que pasaría si tenemos una desviación estándar 
de 20 y media 10 unidades, decimos que estos resultados son 
significativos, pero por otra parte si tenemos una desviación 
estándar de 20 y un media de 4000 unidades, esta variación con 
respecto a la media es insignificante, es por eso que se recure al 
coeficiente de variación. 
El coeficiente de variación es esa mediada que nos representa la 
desviación estándar como porcentaje de la media y se expresa de 
la siguiente manera. 
 
𝐶𝑉 =
𝑆
?̅?
100% 
 
 Medidas de Forma 
1. Sesgo o coeficiente de asimetría 
Las curvas de frecuencia o la distribución de probabilidad pueden 
ser simétrica o sesgadas. La forma de las curvas simétricas es tal 
que, la línea que pasa por el punto más pronunciado divide a esta 
en dos partes iguales, en este tipo de curvas la media, la moda y la 
mediana coinciden en el mismo punto. 
Si notamos que las concentraciones de los valores están hacia un 
extremo entonces, estamos frente a una curva sesgada. Existe 
sesgo positivo cuando los valores disminuyen de manera gradual 
hacia el extremo derecho y sesgo negativo cuando los valores 
están concentrado al extremo izquierdo, tal como se muestra en la 
figura 4.  
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Fuente: (Canavos, 1988) 
 
2. Curtosis  
Nos ayuda medir el grado de concentración que presentan las 
variables aleatorias, tomando como referencia la zona central de 
su distribución, de esta manera, diremos que estamos frente a una 
distribución leptocúrtica si la distribución presenta un 
apuntamiento con respecto a la medida central, de lo contrario, 
diremos que una distribución es platicúrtica si esta es aplanada y 
para una distribución en donde los valores de la variable aleatoria 
tiene la forma de  una distribución normal diremos que es una 
distribución mesocúrtica. 
En la figura 5 se observa distribuciones con diferentes grados de 
apuntamiento, Leptocúrtica si g>3, mesocúrtica si g=3 y 
platicúrtica si g<3. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Canavos, 1988) 
Figura 5. Curtosis de las curvas de distribución 
Figura 4. Simetría de las curvas de distribución 
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 Probabilidad  
De manera muy general podemos definir a la probabilidad como un 
mecanismo por medio del cual pueden estudiarse sucesos aleatorios, cuando 
estos se comparan con los fenómenos determinísticos (Canavos, 1988). 
Existen tres corrientes muy importantes que definen la probabilidad, la 
corriente en la que nos basaremos para nuestro estudio será la corriente 
frecuentista, que se basa en la frecuencia relativa de un conjunto de datos, 
esta definición se da si tenemos un experimento que se repite un gran número 
de veces en condiciones semejantes, no podemos hablar de condiciones 
iguales porque si fuese así ya no sería un proceso aleatorio. 
La probabilidad juega un papel muy importante en el estudio de la estadística, 
debido a que nuestras decisiones basadas en una muestra aleatoria, pueden 
estar errada. Si no realizamos un análisis de la probabilidad, entonces el 
análisis estadístico no será consistente. 
Según la corriente frecuentista definiremos matemáticamente a la 
probabilidad con la siguiente expresión. 
 
𝑃(𝐴) =
𝐾
𝑁
 
Donde: 
 𝑃(𝐴) : Es la probabilidad de un evento. 
𝐾
𝑁
  : Es la frecuencia relativa. 
 
 Variables Aleatorias  
Para una variable X evaluada con valores numéricos varia, en 
función al resultado del experimento que se está midiendo.  A modo 
de ejemplo, supongamos que lanzamos un dado y medimos x, que es 
el número observado de la cara superior. Nuestra variable X puede 
tomar cualquiera de los seis valores que tiene el dado: 1, 2, 3, 4, 5,6, 
esto va depender del resultado aleatorio del experimento, es por ello 
que la variable x se conoce como variable aleatoria.  
Por todo lo explicado, se dice que una variable X es variable 
aleatoria si el valor que toma, correspondiente al resultado de un 
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experimento, es una probabilidad o evento aleatorio (Mendenhall, 
Beaver, & Beaver , 2010). 
La variables aleatorias se clasifican en variables aleatoria discretas, 
si sus valores toman números enteros, por ejemplo, número de 
personas en una ciudad y las variables aleatorias continuas, si sus 
valores que pueda tomar están comprendidos en un intervalo (a, b), 
dicho de otra manera la probabilidad de que nuestra variable X tome 
un valor exacto en este intervalo es cero. Por ejemplo, no podemos 
decir que la probabilidad de la estatura de una persona es 
exactamente 1.85 m, una cantidad infinita de ceros después de los 
decimales, esta probabilidad es cero, es por eso que decimos que la 
probabilidad de cualquier variable continúa oscila en un intervalo 
determinado.  
Las variables aleatorias continuas serán de interés para evaluar en 
análisis de riesgo e incertidumbre en el estudio, por ello la 
importancia de estudiar su distribución de probabilidades. 
 
 Distribución de probabilidades de variables continuas 
Las variables continuas tienen su distribución de probabilidades, que 
nos indica todos los posibles valores que se pueden representar como 
resultado de un experimento aleatorio. Estas distribuciones nos 
describen la probabilidad de cualquier evento se pueda realizar en el 
futuro, de esta manera podemos decir que, estas distribuciones 
constituyen una herramienta muy importante para un buen 
pronóstico probabilístico, ya que podemos diseñar escenarios de 
acontecimientos futuros considerando las diferentes tendencias de 
nuestras variables de estudio. 
Es importante la definición matemática de la distribución de 
probabilidades, porque nuestras variables de estudio tomaran la 
forma de alguna de estas ya definidas, como por ejemplo las 
distribución beta, PERT, normal, gama, entre otras y luego de definir 
esta distribuciones pasaremos a su análisis, a continuación 
presentaremos la definición y propiedades de la distribución de 
probabilidades de las variables continúas.  
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La función ⨍(𝑋), cuya curva es la curva limite que se obtiene para 
un número muy grande de observaciones y para una amplitud de 
intervalo muy pequeña, es la función de distribución de probabilidad 
para una variable aleatoria continua X, ya que la escala vertical se 
elige de manera que el área total bajo la curva es igual a uno. La 
función de probabilidad de una variable continua X se define 
formalmente de la siguiente manera (Canavos, 1988)  
1. ⨍(𝑋) ≥0    ;    - ∞ <X <∞ 
2. ∫ ⨍(𝑥)𝑑𝑥 = 1
∞ 
−∞ 
 
3. 𝑃(𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏) = ∫ ⨍(𝑋)𝑑𝑥
𝑏
𝑎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
 Valor esperado de una variable aleatoria 
Llamada también esperanza matemática de una variable aleatoria, este 
concepto de mucha importancia, para el análisis de las distribuciones de 
probabilidad, ya que no da el valor promedio de nuestra variable aleatoria 
después que se ejecutado un gran número de experimentos. 
Matemáticamente el valor esperado de una variable aleatoria continua se 
define como: 
𝑬(𝑿) = ∫ 𝒙𝒇(𝒙)𝒅𝒙 
𝒙
−𝒙
 
 
Figura 6. Probabilidad ilustrada bajo la curva de distribución 
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Donde 
 𝑓(𝑥): Es la densidad de probabilidad de la variable continua. 
Debemos de tener en claro que el cálculo del valor esperado, es muy diferente 
al cálculo de la media de una muestra, puesto que el valor esperado se obtiene 
usando la distribución de probabilidades de una variable aleatoria. 
Para entender un poco más sobre esta propiedad de la distribución de 
probabilidades se desarrollara un ejemplo que mostraremos a continuación: 
Una empresa petrolera cuenta con $ 1’000,000.00 de capital para invertir en 
un año .La empresa considera dos opciones de inversión: invertir en el 
mercado de valores, teniendo una ganancia anual fija del 15% y la otra opción 
es desarrollar un proyecto de incremento de producción mediante la 
perforación de pozos de desarrollo, su ganancia de la empresa se considerara 
como una variable aleatoria, cuyos valores van a depender de las condiciones 
económicas del país donde se ejecute el proyecto. La empresa petrolera 
cuenta con información de la ganancia de proyectos anteriores y se ha logrado 
estimar sus probabilidades de ocurrencia, tal como se muestra en la tabla 1.  
Teniendo como base la ganancia esperada se pide estimar ¿cuál de las dos 
opciones se verá más atractiva para la empresa? 
Si la empresa acogiera en la primera opción, que es de invertir en el mercado 
de valores, la ganancia será de $150,000.00, teniendo en cuenta que esta 
ganancia es fija y su valor es de 15%. Para la segunda opción, X será nuestra 
variable aleatoria que nos representa las ganancias y su definición es  
 
𝑬(𝑿) = ∫ 𝒙𝒇(𝒙)𝒅𝒙 
𝒙
−𝒙
 
Entonces  
𝐸(𝑥) = (0.3)(0.2) + (0.25)(0.2) + (0.20)(0.3) + (15)(0.15)
+ (10)(0.10) + (5)(0.05) = 0.205 
De acuerdo con el resultado obtenido, la segunda opción es más atractiva 
puesto que ofrece una ganancia esperada de $ 205,000.00, pero debemos 
tener muy en cuenta, dado que el valor de $205,000.00 es únicamente un 
valor esperado, lo que nos indica que la empresa no tiene mucha garantía de 
que su ganancia real se aproxime a este valor.  
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Este ejemplo nos muestra una pequeña introducción al análisis del riesgo que 
se estudiara más adelante. La empresa deberá optar por cualquier alternativa 
de inversión teniendo en cuenta que la primera opción el riesgo es mínimo, en 
cambio para la segunda opción, la ganancia que genera el proyecto de 
perforación de pozos de desarrollo es muy atractiva pero trae consigo un 
riesgo muy elevado a consecuencia de la incertidumbre de distintas variables 
presentes en este tipo de proyectos, es por eso que los responsables de los 
proyectos deben ser cautelosos a la hora de tomar las decisiones de invertir. 
  
Tabla 1: 
Valores de la ganancia para el ejemplo 1 
Ganancia (%) Probabilidad estimada 
30 0.20 
25 0.20 
20 0.30 
15 0.15 
10 0.10 
5 0.05 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
 Principales distribuciones de probabilidades de variables 
aleatorias continuas. 
A continuación estudiaremos las principales distribuciones de 
probabilidad que podrían tener nuestras variables de estudio. 
Distribución normal  
Llamada también distribución Gausiana, esta es la de mayor uso a 
comparación de las demás distribuciones, su distribución es una 
curva simétrica y tiene la forma de campana, tal como se muestra en 
a Figura 7. Tenemos algunos ejemplos en la que podemos usar este 
tipo de distribución, datos meteorológicos (temperatura, lluvia, 
velocidad del viento), mediciones físicas. 
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Para que una variable aleatoria X tenga una distribución normal, su 
función de densidad debe estar dada la siguiente función con media 
µ y desviación estándar 𝜎. 
 
𝒏(𝒙; 𝝁, 𝝈) =
𝟏
√𝟐𝝅𝝈
𝒆
− 
𝟏
𝟐𝝈𝟐
(𝒙−𝝁)𝟐
,   − ∞ < 𝒙 < ∞ 
 
Para calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria X 
tome un valor entre x=x1  y x=x2  viene dado por la el área bajo la 
curva, ver (figura 7). 
 
𝑷 (𝒙𝟏 < 𝑿 < 𝒙𝟐) = ∫ 𝒏(𝒙; 𝝁, 𝝈)
𝒙𝟐
𝒙𝟏
𝒅𝒙 =
𝟏
√𝟐𝝅𝝈
∫   𝒆
− 
𝟏
𝟐𝝈𝟐
(𝒙−𝝁)𝟐𝒅𝒙
𝒙𝟐
𝒙𝟏
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
 
Figura 7: Distribución normal 
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Tabla 2 
Propiedades de la distribución normal 
Distribución de densidad de probabilidad Parámetros 
 
𝑛(𝑥; 𝜇, 𝜎) =
1
√2𝜋𝜎
𝑒
− 
1
2𝜎2
(𝑥−𝜇)2
 
 
𝜇,     − ∞ < 𝜇 < ∞ 
 
𝜎,               𝜎 > 0 
Media Varianza 
Desviación 
media 
Coeficiente de 
asimetría 
Curtosis 
relativa 
𝜇 𝜎2 0.7979𝜎 0 3 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
Distribución gama 
Conocida también como, la generalización de la distribución 
exponencial, así como la distribución Ji-cuadrado. Esta es una 
distribución continua y se adecua para modelar el comportamiento 
de las variables aleatorias donde se involucra el tiempo y con 
simetría positiva. 
Una variables aleatoria X tiene una distribución gama si obedece a la 
función de densidad que está dada por; 
𝑓(𝑥; 𝑎, 𝛽) =
1
𝛽𝛼 𝛤(𝛼)
𝑥𝛼−1𝑒−𝑥/𝛽 ,        𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑥 > 0;  𝛼; 𝛽 > 0 
 
Donde Γ(α) es la función gamma definida como 
𝛤(𝛼) = ∫ 𝑥𝛼−1𝑒−𝑥            
∞
0
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛼 > 0 
La figura 8 muestra las gráficas de distintas distribuciones gama, 
para distintos valores de α y β. 
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Fuente: (Canavos, 1988) 
 
 
Tabla 3 
Propiedades de la distribución Gama 
Distribución de densidad de 
probabilidad 
Parámetros 
𝑓(𝑥; 𝑎, 𝛽) =
1
𝛽𝛼 𝛤(𝛼)
𝑥𝛼−1𝑒−𝑥/𝛽 
 𝛼 > 0 
𝛽 > 0 
Media Varianza 
Coeficiente de 
asimetría 
Curtosis relativa 
𝛼𝛽 𝛼𝛽2 2/√𝛼 3 (1 +
2
𝛼
) 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
Distribución Beta. 
Este tipo de distribución nos permite generar variedades de perfiles 
de distribución, esto se debe a que pueden representar distribuciones 
de variables ficticias, donde sus valores están restringidos en un 
intervalo de longitud finita, entre los usos más comunes tenemos: 
 Para hallar la distribución de artículos defectuosos sobre un 
intervalo de tiempo más específico. 
 Evaluación de programas y técnicas de revisión. 
Figura 8. Distribución gama 
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 Distribución del intervalo de tiempo que se necesita, para poder 
completar una etapa de proyecto. 
Decimos que una variable aleatoria X tiene una distribución beta 
cuando su función de densidad de probabilidad está dada por: 
𝑓(𝑥; 𝛼, 𝛽) =
𝛤(𝛼 + 𝛽)
𝛤(𝛼)𝛤(𝛽)
𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)𝛽−1                           0 < 𝑥 < 1, 𝛼, 𝛽 > 0 
 
En la Figura 9 se muestran diferentes graficas de distribución beta 
para distintos valores de α y  β. 
 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
Tabla 4 
Propiedades de la distribución beta 
Distribución de densidad de 
probabilidad 
Parámetros 
𝑓(𝑥; 𝛼, 𝛽)
=
𝛤(𝛼 + 𝛽)
𝛤(𝛼)𝛤(𝛽)
𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)𝛽−1 
 
𝛼 > 0 
𝛽 > 0 
Media Varianza 
Coeficiente de           
asimetría 
Curtosis relativa 
𝛼
𝛼 + 𝛽
 
𝛼𝛽
(𝛼 + 𝛽)2(𝛼 + 𝛽 + 1)
 
2(𝛽 − 𝛼)√𝛼 + 𝛽 + 1
√𝛼𝛽 (𝛼 + 𝛽 + 2)
 
3(𝛼 + 𝛽 + 1)[2(𝛼 + 𝛽)2 + 𝛼𝛽(𝛼 + 𝛽 − 6)
𝛼𝛽(𝛼 + 𝛽 + 2)(𝛼 + 𝛽 + 3)
 
Fuente: (Canavos, 1988) 
Figura 9. Distribución beta 
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Distribución lognormal 
Esta distribución no es otra cosa que la densidad de probabilidad de 
una variable aleatoria ln(x) distribuida según una función normal.  
Esta distribución es usada en situaciones donde nuestros valores 
están positivamente desviados, un claro ejemplo tenemos los precios 
de acciones que usualmente están desviados positivamente, estos 
precios presentan este tendencia debido a que no pueden caer por 
debajo de cero, sin embargo, estos se podrían incrementar a 
cualquier precio sin límites. 
Una variable aleatoria X tiene distribución lognormal si la variable 
aleatoria Y=ln(x) tiene una distribución normal con media µ y 
deviación estándar σ, la función vine dada por: 
 
𝑓(𝑥; 𝜇, 𝜎) =
1
√2𝜋𝜎𝑥
𝑒
− 
1
2𝜎2
[ln(𝑥)−𝜇)2
,                              𝑥 ≥ 0 
 
La figura 10 muestra la distribución lognormal para distintos valores 
de la media (μ) y la desviación estándar (σ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
 
Figura 10. Distribución lognormal 
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Tabla 5 
Propiedades de la distribución lognormal 
Distribución de densidad de probabilidad Parámetros 
𝑓(𝑥; 𝜇, 𝜎) =
1
√2𝜋𝜎𝑥
𝑒
−
1
2𝜎2
[ln(𝑥)−𝜇)2
 𝑥 ≥ 0 
Media  Varianza 
Coeficiente de 
asimetría 
Curtosis relativa 
𝑒𝜇+
𝜎2
2  𝑒
2𝜇+𝜎2(𝑒𝜎
2
− 1) 
√(𝑒𝜎2 − 1) ∗ (2
+ 𝑒𝜎
2) 
   𝑒4𝜎
2
+ 2𝑒3𝜎
2
+ 3𝑒2𝜎
2
+ 6 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
Distribución exponencial 
Esta es la distribución es las más sencilla de las distribuciones de 
variables continuas, debido a que pueden tomar valores positivos no 
acotados. Este tipo de distribución es utilizada para modelar 
duraciones, tamaño, y declinación de yacimientos, su distribución 
de muestra en la Figura 11. 
Una variable aleatoria continua (X) tiene distribución exponencial, 
con parámetro β si su función está dada por: 
𝑓(𝑥, 𝛽) =
1
𝛽
𝑒
−
𝑥
𝛽
 
  ,       𝑥 > 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
Figura 11.  Distribución exponencial 
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Distribución PERT 
La distribución PERT (Project Evaluation and Review Techniques) 
es utilizada en la gestión de proyectos, para ello define el peor de los 
casos, el caso más probable y el mejor escenario posible de los 
tiempos que se requiere para culminar el proyecto. Está muy liga a la 
distribución Beta y la distribución triangular. 
Esta distribución suele ser utilizada para identificar los riesgos 
existentes en los proyectos, así como costos del proyecto utilizando 
valores mínimos, más probables y valores máximos. Una de las 
características más importantes de esta distribución es que, nos 
proporciona un mejor ajuste a la distribución normal o lognormal. 
Tal como la distribución triangular, esta toma como referencia los 
valores más probables, pero difieren en que la curva de la 
distribución PERT es suave, esto se debe a que pone más énfasis a 
valores en entorno, es decir el valor más probable. 
La distribución PERT viene dada por la función: 
 
𝑓(𝑥)
=
(𝑥 − 𝑚𝑖𝑛𝑖)𝐴1−1(𝑚𝑎𝑥 − 𝑥)𝐴2−1
𝐵(𝐴1, 𝐴2)(𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)𝐴1+𝐴2−1
    𝐵 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎 
 
Donde: 
 
𝐴1 = 6 [
𝑚𝑖𝑛+4(𝑣𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏)+𝑚𝑎𝑥
6
−𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
]     Y       
 𝐴 2 = 6 [
𝑚𝑎𝑥−
𝑚𝑖𝑛+4(𝑣𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏)+𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛
] 
 
La Figura 11’ nos muestra una distribución PERT que tiene como 
variable aleatoria el tiempo de ejecución de un proyecto 
determinado, en la figura también se muestran los tres escenarios: el 
optimista (a), el normal (m) y el pesimista (b), así como también el 
tiempo esperado (te). 
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Fuente: (http://www.investigaciondeoperaciones.net) 
 
 
Tabla 6 
Propiedades de la distribución PERT 
 
Fuente: (http://www.investigaciondeoperaciones.net) 
 
Distribución uniforme  
Cuando los valores de nuestra variable aleatoria tienen las mismas 
probabilidades de ocurrencia, decimos que estamos frente a una 
distribución uniforme, en esta distribución bastará de definir un valor 
Distribución de densidad de probabilidad Parámetros 
𝑓(𝑥) =
(𝑥 − 𝑚𝑖𝑛𝑖)𝐴1−1(𝑚𝑎𝑥 − 𝑥)𝐴2−1
𝐵(𝐴1, 𝐴2)(𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛)𝐴1+𝐴2−1
      𝐵 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎 
Media  Varianza Coeficiente de asimetría 
𝑚𝑖𝑛 + 4𝑣𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏 + 𝑚𝑎𝑥
6
 
(𝜇 − 𝑚𝑖𝑛)(𝑚𝑎𝑥 − 𝜇)
7
 √
7
(𝜇 − 𝑚𝑖𝑛)(𝑚𝑎𝑥 − 𝜇)
  (
𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑎𝑥 − 2𝜇
4
) 
Figura 11’.  Distribución PERT 
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máximo y un mínimo. Entre los usos de esta distribución tenemos a 
los precios de manufacturación, ingresos por ventas entre otros, a 
esta tipo de distribución también se le conoce como distribución 
rectangular. 
Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución uniforme 
en el intervalo (a, b), si su distribución de probabilidad es definida 
por: 
𝑓(𝑥, 𝑎, 𝑏) =
1
𝑎 − 𝑏
           𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 
 
 
Figura 12.  Distribución continua 
Fuente: (Canavos, 1988) 
 
Tabla 7 
Propiedades de la distribución continúa 
Distribución de densidad de probabilidad Parámetros 
𝑓(𝑥; 𝜇, 𝜎) =
1
√2𝜋𝜎𝑥
𝑒
−
1
2𝜎2
[ln(𝑥)−𝜇)2
 𝑥 ≥ 0 
Media Varianza 
Coeficiente de 
asimetría 
Curtosis relativa 
𝑒𝜇+
𝜎2
2  𝑒
2𝜇+𝜎2(𝑒𝜎
2
− 1) 
√(𝑒𝜎2 − 1) ∗ (2
+ 𝑒𝜎
2) 
   𝑒4𝜎
2
+ 2𝑒3𝜎
2
+ 3𝑒2𝜎
2
+ 6 
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 Gestión del Riesgo. 
Cuando realizamos la evaluación de proyectos con incertidumbre, las decisiones se 
vuelven más complejas. Para ello nace la gestión del riesgo que analiza todos los 
factores que pueden influir negativamente en el proyecto, mediante métodos que 
maximicen los eventos positivos y minimicen los eventos negativos. Para realizar 
todo este proceso se debe empezar desde la fase conceptual del proyecto, 
identificando los riesgos de mayor y menor impacto así como los factores de éxito, 
de tal manera que, la decisión de invertir en el proyecto este sustentada por una 
evaluación que incorpore los factores que ponen en riesgo el proyecto. 
Riesgo 
Según el PMI (2013) el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que 
de producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del 
proyecto, y para identificarlo debemos de realizar un análisis de riesgo. 
Otro concepto importante del riesgo desde el punto de vista de la ingeniería 
económica es el de Blank y Tarquin (2006), se considera riesgo cuando se anticipa 
que habrá dos o más valores observables para un parámetro y es posible estimar la 
posibilidad de que cada valor pueda ocurrir. 
 
 Riesgos presentes en proyectos petroleros 
La industria de los hidrocarburos está expuesta a diferentes tipos de riesgo, en 
toda la cadena de exploración, explotación, desarrollo y producción de 
hidrocarburos, y desde los riesgos geológicos hasta los riesgos de mercado, 
ya que toda ejecución de proyectos en esta industria implica cierto grado de 
incertidumbre. 
En este tipo de industria existen un gran número de riesgos que debemos 
considerar al momento de evaluar proyectos, a continuación mencionaremos 
algunos riesgos presentes en la industria petrolera, pero en el que nos 
centraremos en este estudio será, el riesgo económico medido por la 
variabilidad del VAN (Valor Actual Neto).   
 Riesgos estratégicos: Podemos decir que son aquellos aspectos que se 
relacionan con la formulación estratégica del proyecto, cambio de 
tecnología, comportamiento de mercado y el precio del petróleo podrían 
ser estos aspectos. 
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 Riesgos de recursos: Asociados específicamente a las diferentes fases del 
proyecto de perforación de pozos de desarrollo. 
 Riesgo operacional: Son aquellos que se presentan en la operación del 
proyecto, son importantes porque incluye los riesgos relacionados al 
descubrimiento de hidrocarburos, con las herramientas de información 
como los registros eléctricos perfiles, pruebas de  producción de petróleo, 
volumen de reservas, métodos de levantamiento artificial y producción en 
general. 
 Riesgo organizacional: incluye todos los aspectos relacionados con la 
estabilidad de la organización, una organización inestable provoca el 
retiro del personal clave para el desarrollo del proyecto. 
 Riesgo externo: Entre los principales riesgos en esta categoría 
encontramos, los riesgos comerciales los cuales son más difíciles de 
predecir debido a que no está al alcance de los responsables del proyecto 
como por ejemplo las fluctuaciones en el precio del petróleo; asimismo, 
riesgos sociales y de comunidades que afectarían al proyecto de manera 
directa o indirecta. 
 Riesgo País: en este tipo de riesgo tenemos las variables 
macroeconómicas como son tasas de interés, la inflación, devaluación, 
tipo de cambio, que afectan directamente a los proyectos de 
hidrocarburos.  
 Riesgos Ambientales: es todo impacto negativo hacía en medio ambiente 
que potencialmente se presentan las actividades petroleras, entre los 
peligros ambientales tenemos derrame de petróleo ya sea en cuerpos de 
agua como en suelo. 
 
 Procesos para la gestión del riesgo 
Para tener una buena gestión, la política de gerencia debe estar basada con el 
principio de responsabilidad de todos los involucrados del proyecto, de esta 
manera aseguramos el éxito del proyecto. Para conseguir esto debemos de 
manejar efectivamente los procesos. Para lograr este objetivo seguiremos los 
lineamientos de la guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 
propuesto por el PMI, el cual se muestra en la figura13. 
 
  
  
36 
 
 
 
Figura 13. Proceso para la gestión del riesgo 
Fuente: Guía del PMBOK® 
 
Identificación del riesgo  
Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden 
afectar al proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de 
este proceso es la documentación de los riesgos existentes y el conocimiento 
y la capacidad que confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos 
(Project Management Institute, Inc., 2013).  
La figura 14 nos muestra los pasos a seguir para la identificación del riesgo.  
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Fuente: Guía del PMBOK®, adapatado de figura 11-5, p. 319. 
 
Análisis cualitativo del riesgo 
Este análisis es el más utilizado para la toma de decisiones en distintos 
proyectos, los evaluadores se respaldan en su juicio y su experiencia y se 
utiliza cuando se estima que el nivel de riesgo es bajo, o por la falta de datos 
para realizar un análisis cuantitativo.  
Este proceso conciste en priorizar los riesgos para su análisis, combinado y 
evaluando todas las probabilidades des de ocurrencia y su impacto en el 
proyecto, de esta manera, los evaluadores de proyectos reduciran el nivel de 
incertidumbre y centrarce los riesgos que  ponen en peligro a los proyectos. 
Esta evaluación refleja la actitud que tienes los involucrados frente al riesgo. 
El análisis cualitativo del riesgo generalmente es un medio rápido y 
económico para lograr planificara respuestas a los riesgos, este análisis sienta 
las bases para el análisis cuantitativo del riesgo. 
La técnica más utilizada es la tabla de probabilidades e impacto de riesgos, en 
donde los puntajes obtenidos a partir de la evaluación de riesgos se colocan 
en una Tabla de Probabilidad e Impacto (P-I). La ventaja de esta tabla es 
establecer la importancia relativa de los riesgos, calculada a partir de la 
multiplicación de los puntajes de probabilidad e impacto tal como se muestra 
en la tabla 8.  
 
Figura 14. Proceso para la identificación del riesgo 
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Tabla 8 
Matriz de probabilidades e impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía del PMBOK®, adapatado de figura 11-10, p. 331. 
 
La figura 15 muestra las herramientos y las técnicas propuestas por el PMI 
para realizar un analisis cualitativo de los riesgos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía del PMBOK®, adapatado de figura 11-9, p. 328. 
 
 
Probabilidad 
Im
p
ac
to
 
 
Muy Baja 
0.1 
Baja 0.3 Media 0.5 Alta 07 
Muy alta 
0.9 
Muy baja 
0.05 
0.00
5 
0.01
5 
0.025 
0.03
5 
0.04
5 
Baja 0.1 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 
Media 0.2 0.02 0.06 0.1 0.14 0.18 
Alta 0.4 0.04 0.12 0.2 0.28 0.36 
Muy alta 
0.8 
0.08 0.24 0.4 0.56 0.72 
Figura 15. Proceso para el análisis cualitativo del riesgo 
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Análisis cuantitativo del riesgo  
En este proseso se analiza numericamente los efectos que tienen los riesgos 
en los objetivos del proyecto, generando informacion cuantitativa de los 
riesgos para lograr disminuir la incertidumbre y tomar las decisiones mas 
adecuadas, este analisis los detallaremaos más adelante. En la Figura 16,  nos 
muestra el proceso para un buen análisis cuantitativo del riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía del PMBOK®, adapatado de figura 11-11, p. 334. 
 
 Análisis cuantitativo del riesgo.  
La industria del petróleo y gas se mueve en entorno de lleno de 
incertidumbre, debido a cambios tecnológicos, economías cambiantes y 
nueva forma de energías haciendo que los proyectos que se desarrollen en 
este ambiente tengan un alto grado de riesgo, estos riesgos también pueden 
ser mitigados mediante una evaluación económica que incorporen todos los 
riesgos. 
El análisis de riesgo es una herramienta que nos ayuda en las decisiones 
oportunas, esta nos ayuda a seleccionar alternativas de solución a muchos 
problemas que se presentan en los proyectos. Esta técnica nos da un enfoque 
sistemático y formal para lograr identificar los distintos eventos riesgosos y la 
estimación de probabilidades de estos eventos que tienen consecuencia 
Figura 16: Proceso para la cuantificación del riesgo 
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negativa a los objetivos del proyecto, para lograr este objetivo existen 
métodos como los no probabilísticos y los probabilísticos. 
Según Male y Kelly (2004), el análisis cuantitativo busca modelar 
matemáticamente la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de dos formas: 
 Un análisis de riesgo objetivo, donde se conoce exactamente la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo en cuestión, y  
 Un análisis de riesgo subjetivo, donde la probabilidad no es conocida 
exactamente pero es posible estimarla, de acuerdo a datos históricos y  
extrapolaciones. 
 
 Métodos no probabilísticos   
 Tasa de descuento ajustada a riesgo  
Esta es la tasa de rendimiento que se deberá ajustase sobre una 
propuesta determinada, con el fin de poder compensar de forma 
adecuada las ganancias de los inversionistas. En este método la tasa 
ajustada a riesgo, incrementa la tasa de descuento a aplicar a las 
propuestas de inversión con riesgo en una cantidad  𝑝  denominada 
prima de riesgo. 
Esta técnica está fundamentada en la adopción de un valor adicional 
a la tasa promedio, el cual dependerá de la apreciación del 
inversionista, de esta manera, cuando el riesgo sea mayor, entonces 
mayor será la tasa de descuento ajustada. 
La tasa de descuento ajustada al riesgo está dada por:  
 
𝑻 = 𝑻𝒅 + 𝒑 
Donde: 
T: Tasa de descuento ajustada a riesgo. 
Td: tasa de descuento promedio. 
p: Prima por riesgo. 
 
 Análisis de sensibilidad 
Es el método no probabilístico más útil y por tanto constituye el 
método que más se utiliza en la industria petrolera. La técnica 
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consiste en determinar cuán sensible es el flujo de efectivo del 
proyecto debido a un cambio de una de una variable presente en este. 
La determinación de los variables más sensibles nos permitirá 
decidir sobre si se requiera la necesidad de realizar estudios más 
profundos, para lograr los objetivos del proyecto. 
Este método tiene como objetivo principal determinar el impacto que 
tienes las variables en los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR y 
PAYOUT), para el caso de la industria petrolera el análisis está 
enfocado en las variables como, inversión, producción, precio del 
petróleo, costos de operación, regalía, factores de éxito estructural, 
estratigráfico y de fluidos. 
 
 Métodos probabilísticos  
 Valor actual neto esperado 
Es el valor presente neto de las esperanzas matemáticas de cada 
variable que influyen en las propuestas de inversión. Este método 
consiste en considerar los parámetros de flujo del proyecto que 
pueden tomar distintos valores, para eso se determinar tres 
escenarios, un escenario optimista, normal y pesimista. 
Para cada uno de estos escenarios se le asignara una probabilidad de 
ocurrencia subjetiva asociada a la sumatoria de los tres escenarios 
igual a uno. 
La fórmula del método se expresa como sigue: 
 
𝐸(𝑉𝐴𝑁) = −𝐸(𝐼0) + ∑[𝐸(𝑄) ∗ (1 + 𝑇𝑑)
−1 ] 
 
Donde: 
 𝐸(𝑉𝑃𝑁) : Esperanza matemática del VAN. 
𝐸(𝐼𝑜)  : Esperanza matemática de la inversión inicial. 
𝐸(𝑄) : Esperanza matemática de los flujos de caja.  
La fórmula de la esperanza matemática es la siguiente: 
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𝐸 = ∑ 𝑃1 ∗ 𝑋1 
Donde. 
E: Esperanza matemática. 
P1: Probabilidad asociada a cada valor 
X1: Valor que puede tomar cada variable. 
 
Varianza y desviación estándar 
El cálculo de la varianza nos permite medir el grado de dispersión 
entre dos resultados con la misma media. La varianza es calculada a 
partir de la desviación estándar. 
La fórmula de la desviación estándar es la siguiente. 
𝜎 = 𝑠2 = ∑ 𝑃1 ∗ (𝑋1 − 𝑋)2 
 
Para el caso de flujo de caja, la varianza vendrá dada por la 
expresión: 
𝜎(𝑄𝑖) = ∑ 𝑃(𝑄𝑖) ∗ [𝑄𝑖 − 𝐸(𝑄𝑡)]2 
 
Donde 
𝜎(𝑄1)= Varianza del flujo de caja del año t. 
𝑄𝑖= Valor del flujo de caja en el año t. 
𝑃(𝑄𝑖)= Probabilidad asociada Qt. 
𝐸(𝑄𝑡)= Esperanza matemática de la variable Qt. 
Una vez determinando las varianzas para cada flujo de caja, se 
determina la varianza del VPN: 
𝜎(𝑉𝐴𝑁) = 𝜎(𝐼0) + ∑ 𝜎(𝑄𝑡) ∗ (1 + 𝑇𝑑)
−𝑡         
 
Donde: 
       𝜎(𝑉𝐴𝑁): Varianza del valor actual neto. 
      𝜎(𝐼0): Varianza de la inversión inicial. 
      𝜎(𝑄𝑡): Varianza del flujo de caja. 
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A final de estos resultados incluimos el concepto de coeficiente de 
variación, 
Como la relación entre la varianza del VAN y la esperanza del VAN. 
Su fórmula es la siguiente: 
𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝜎(𝑉𝐴𝑁)
𝐸(𝑉𝐴𝑁)
 
 
Cabe mencionar que una propuesta puede tener una desviación muy 
alta pero, aun en el más pesimista de las posibilidades, su VAN 
puede ser superior a la de otra opción con riesgo mínimo.  
 
 Simulación Monte Carlo 
Llamado así por la ciudad de Monte Carlo en Mónaco, considerado 
la capital del azar, esta técnica se remonta a la década de 1940, año 
en la que los matemáticos Newman y Ulam utilizaron el método de 
la simulación aleatoria para la experimentación de bombas nucleares, 
esta toma relevancia en la evaluación con Hertz 1964 quien utilizó 
por primera vez esta técnica al análisis de las inversiones. 
La simulación Monte Carlo es un generador de números aleatorios, 
que es utilizado para el pronóstico y estimación de riesgo presentes 
en distintos proyectos. Esta simulación calcula un gran número de 
escenarios de un modelo y para generar estos escenarios escoge 
valores repetidos de una distribución de probabilidad de las 
variables inciertas utilizando estos valores en el modelo.  
El uso de la simulación Monte Carlo en proyectos petroleros nos 
ayuda a modelar las incertidumbre que tienes distintas variables con 
un nivel de confianza significativo, de esta manera, al integrar el 
modelo de simulación podemos tener una idea más clara e identificar 
claramente los posibles impactos del riesgo en el proyecto. 
Dicho de otra manera, diremos que el enfoque de esta simulación es 
como sacar pelotas de una canasta repetidamente con remplazo, la 
forma y mediada de esta canasta, representa  la distribución nuestra 
variable.   
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 Simulación Montecarlo con CRYSTAL BALL 
Crystal Ball es un programa de análisis de riesgo y de pronóstico 
orientado a través de gráficos y que está destinado a quitar la 
incertidumbre en la toma de decisiones. 
CRYSTAL BALL utiliza la técnica denominada simulación Monte 
Carlo, para pronosticar todos los posibles resultados para una 
situación determinada, adicional a todo esto CRYSTAL BALL nos 
muestra los intervalos de confianza, de manera que, se podrá conocer 
la probabilidad de que cualquier evento especifico tenga lugar. Para 
ello debemos primero haber definido nuestras variables de entrada 
(variables independientes) y las variables de salida (variables 
dependientes). 
Para realizar la simulación Monte Carlo en Crystal Ball, es necesario 
crear un modelo en una hoja de cálculo de Excel, este modelo debe 
representar las relaciones que tienen las variables de entrada y de 
salida mediante funciones y formulas. Si logramos ampliar el 
modelo, este se empareja al comportamiento de un escenario real, 
para ello Crystal Ball hace uso de las correlaciones entre las 
variables de salida y las variables de entrada para hacer el modelo 
más significativo. 
Como se sabe el riesgo suele estar asociado a la incertidumbre; esto 
nos conlleva a la probabilidad de que cualquier evento no 
planificado se produzca ocasionando un impacto con cierto grado de 
severidad en nuestro proyecto, es por eso que es muy importante la 
identificación y su cuantificación. 
Una vez identificado las variables que podrían generar riesgo en el 
proyecto, el modelo nos ayudará a su cuantificación. Esta 
cuantificación significa estimar la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo y su costo, para que de esta manera poder más fácilmente 
decidir si vale la pena correr el riesgo.    
La figura 17 nos muestra el proceso que realiza Crystal Ball para 
realizar la simulación Monte Carlo. 
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Fuente: Elaboración  Propia 
 
 Variables de Entrada 
Son aquellos factores que por sus características propias se cree que 
tendrán un comportamiento aleatorio en el transcurso del tiempo, 
cada una de estas variables, tiene una distribución de probabilidad 
que refleja su comportamiento en el ciclo de vida del proyecto. 
Lo más común para estimar la distribución de estas variables es, 
recurrir a la información histórica, para luego poder pronosticar su 
comportamiento que tendrá en el futuro. 
La figura 18 muestra las distribuciones de probabilidad que podrían 
tener las variables de entrada en nuestro modelo. 
 
Figura 17.  Proceso para la simulación Montecarlo con Crystal Ball 
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Figura 18. Distribución de probabilidades comunes de las variables de entrada 
Fuente: (Crystal Ball 7.2, 2006) 
 
 Variable de Salida 
La variable de salida es aquella que analizaremos, pues su 
comportamiento nos servirá para tener información sobre el impacto 
que tienen las variables de entrada en el proyecto, y mejorar la toma 
de decisiones. Para nuestro proyecto de tesis el Valor Actual Neto 
(VAN) será nuestra variable de salida influenciada por la 
variabilidad del flujo de caja, tal como muestra la Figura 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Crystal Ball 7.2, 2006) 
Figura 19. Distribución de nuestra variable de estudio (VAN) 
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CAPITULO III   
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 
 Introducción  
Para el presente estudio se diseñó un modelo estático 3D de un yacimiento con ayuda 
del simulador Builder, la data que se utilizó para generar el modelo  proviene de 
correlaciones geológicas realizados durante la perforación de 10 pozos,  los mismos 
que nos ayudó a delimitar el yacimiento y de esta manera poder ubicar los pozos 
propuestos. 
Para el diseño de este yacimiento se utilizó una maya de tipo cartesiana de 41x97 por 
20 capas, haciendo un total de 79,540 bloques y una porosidad simple, el área que se 
ha logrado delimitar es de 120 acres, el resto de las propiedades del reservorio se 
detallaran más adelante.  
Con los datos utilizados para el modelamiento se ha logrados determinar el 
mecanismo de producción, siendo el empuje por agua el mecanismo más 
predomínate en este yacimiento, este mecanismo se podrá corroborar con la data de 
producción de los pozos existentes que se detallaran más adelante.  
Como es de conocimiento, todo proyecto lo conforma un grupo multidisciplinario, es 
por esta razón, que no se profundizará con la caracterización del yacimiento, 
teniendo en cuenta que el objetivo de este estudio es de dar a conocer, cuál es el 
proceso del análisis del riesgo económico en proyectos petroleros. 
La figura 20  muestra los diez pozos que conforman el yacimiento modelado, 
también se puede observar el contacto agua petróleo (color celeste), por encima de 
esta capa estarán ubicados los nuevos pozos de desarrollo. 
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Figura 20.  Modelo del yacimiento en estudio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Regímenes y Geometría de Flujo en el yacimiento Modelado 
 Regímenes de flujo 
Existen tres tipos de regímenes de flujo que se encuentran en función de la 
presión y del tiempo, que debemos identificar para clasificar nuestro 
yacimiento: flujo continuo, flujo semicontinuo y flujo transitorio. 
 
 Flujo continuo 
Se da cuando en cada sección trasversal a la dirección del flujo, no 
existe cambios de la presión ni de velocidad del fluido con el tiempo. 
Matemáticamente se expresa por: 
(
𝜕𝑃
𝜕𝑇
)
𝑖
= 0 
 Flujo semicontinuo  
Se le conoce como flujo variable, y existe cuando la presión de 
nuestro yacimiento declina linealmente con respecto al tiempo en 
cualquier posición del yacimiento. En este tipo de régimen o flujo 
pseudoestable la tasa de declinación de la presión es directamente 
proporcional a la tasa de producción del yacimiento e inversamente 
proporcional al volumen de drenaje. 
Matemáticamente se expresa como una continuación del flujo 
continuo y los expresamos por: 
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(
𝜕𝑃
𝜕𝑇
)
𝑖
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
 Flujo transitorio o no continuo 
En este tipo de flujo la presión del yacimiento no varía linealmente 
con el tiempo. Se expresa por:   
(
𝜕𝑃
𝜕𝑇
)
𝑖
= 𝑓(𝑖, 𝑡) 
Para obtener las ecuaciones en este tipo de flujo es necesario tres 
relaciones: un balance de masa, una ecuación de estado y la ley de 
Darcy. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Declinación de la presión con respecto al tiempo 
Fuente: (Tarek, 2001) 
 
 Geometría de flujo  
Los límites de los yacimientos presentan formas irregulares y su descripción 
matemática rigurosa de estas geometrías sólo es posible con la ayuda de la 
simulación numérica. Hasta la actualidad se ha logrado identificar un buen 
número de geometrías en lo que respecta al flujo de fluidos en el yacimiento. 
 
 Flujo lineal 
Las líneas de flujo son paralelas y el fluido fluye en una sola 
dirección. Además la sección trasversal por donde atraviesa el fluido  
es constante tal como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Flujo lineal 
Fuente: (Tarek, 2001) 
 
 Flujo radial  
En este modelo de flujo, las líneas de flujo son rectas y convergen en 
dos dimensiones a un centro común, para nuestro caso convergerán 
al centro del pozo. El área trasversal del flujo disminuye a medida 
que se aproxima al centro, tal como muestra la Figura 23. 
Este modelo de flujo es el que se utilizará para nuestros pozos 
existentes, como se detallará más adelante. 
 
Figura 23. Flujo radial 
Fuente: (Tarek, 2001). 
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 Flujo esférico 
Este modelo es el que se asemeja en la realidad, sus líneas de flujo 
son rectas y convergen en tres dimensiones hacia el centro común.  
La Figura 25 nos muestra el flujo esférico que se presenta en la 
cercanía de los pozos productores, donde los vectores inferiores 
hacia arriba revelan los flujos verticales en yacimiento con empuje 
de agua o Water Drive.  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ferrer, 1984) 
 
 Geometría de Flujo Radial de los Pozos Existentes  
Se optó por esta geometría de flujo debido a su gran aplicabilidad que tiene en la 
mayoría de los simuladores incluido el IMEX, además es el más adecuado para el 
tipo de yacimiento, y los pozos existentes en el yacimiento.  
Para Peaceman 1983, la presión del bloque en la que se encuentra el pozo (Pi) y la 
presión de fondo fluyente (Pwf) para un pozo vertical en una sola capa del yacimiento 
se encuentran relacionadas a través de la ecuación IPR (Relación de Comportamiento 
de Influjo) en términos de la ecuación de Darcy. 
De esta manera tenemos que; para un pozo centrado y una sola capa de penetrada por 
el pozo, tal como muestra la Figura 25, la tasa de producción para este tipo de 
geometría de flujo es: 
𝑞𝑜=
0.00708 ∗ 𝑘 ∗ ℎ
𝛽 ∗ 𝜇 ∗ ⌈𝑙𝑛 (
𝑟𝑒𝑞
𝑟𝑤
) + 𝑠⌉
∗ (𝑝𝑖 − 𝑝𝑤𝑓) 
 
Figura 24. Flujo esférico 
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Donde: 
req = Radio equivalente(pies) 
k = Permeabilidad  
h = espesor de la zona productora (pies) 
B = Factor volumétrico (RB/STB) 
u = Viscosidad ( cp) 
Pi = Presión del reservorio (psi) 
Pwf = Presión fluyente del reservorio (psi) 
S = Daño en la cara del pozo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Modelo radial para el pozo HXI-10 
Fuente: Elaboración propia 
 
La figura 26 muestra la vista en tres dimensiones de la geometría de flujo que tiene el 
pozo HXI-10, el modelo consta de una cuadricula de 10x16 y 17 capas haciendo un 
total de 1,020 bloques. 
 
 Análisis del Estado Mecánico de los Pozos Productores 
Este análisis nos permitirá poder determinar los diferentes comportamientos 
de producción que tiene las arenas productoras que atraviesan los pozos, de 
esta manera se podrá predecir el comportamiento de los nuevos pozos. 
Debemos tener en cuenta que muchas de las características petrofísicas de las 
arenas donde producen los pozos, tal como porosidad, permeabilidad y 
saturación del agua de formación servirán para poder determinar las reservas 
de los posos de desarrollo propuestos. 
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No todos los pozos presentan la misma característica, sino más bien, se dice 
que cada pozo es único principalmente por las propiedades que presentan las 
formaciones que atraviesan es por ello que se debe conocer cuál es estado 
mecánico interno de los pozos productores. 
El diseño mecánico que presentan los pozos productores en yacimientos es 
vertical, llegando a una profundidad promedio de 10,314.8 pies de 
profundidad, tal como se muestra en la figura 26, el diagrama que se muestra 
es del pozo HXI-10.  
 
Figura 26.  Diagrama del pozo HXI-10 
Fuente: Empresa operadora. 
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Tabla 9 
Características de los pozos existentes 
 
Pozo Fecha 
Intervalo 
  
Tope Base Estado Geometría de flujo 
HXI-2 1975/06/01 11 193.90 11 202.10 Produce Radial 
HXI-2 1985/04/01 11 194.00 11 202.00 Produce Radial 
HXI-2 1998/03/01 11 193.90 11 202.10 Produce Radial 
HXI-2 1998/03/01 11 194.00 11 202.00 Produce Radial 
HXI-2 1998/03/01 11 216.00 11 219.00 Produce Radial 
HXI-2 1998/03/01 11 190.00 11 194.00 Produce Radial 
HXI-3 1974/05/01 10 663.00 10 673.00 Produce Radial 
HXI-3 1977/11/01 10 663.00 10 673.00 Produce Radial 
HXI-3 1978/06/01 10 663.00 10 673.00 Produce Radial 
HXI-3 1982/07/01 10 663.00 10 673.00 Produce Radial 
HXI-3 1998/08/01 10 657.00 10 673.50 Produce Radial 
HXI-3 1998/08/01 10 663.00 10 673.00 Produce Radial 
HXI-3 2007/02/06 10 663.00 10 673.00 Produce Radial 
HXI-3 2007/02/06 10 657.00 10 673.50 Aislado Radial 
HXI-4 1974/08/01 11159.45 11 175.52 Produce Radial 
HXI-4 1974/08/01 11 140.09 11 144.36 Produce Radial 
HXI-5 1974/06/01 10 700.00 10 706.04 Produce Radial 
HXI-6 1975/11/01 11 140.09 11 144.03 Produce Radial 
HXI-7 1976/03/01 11 057.74 11 062.99 Produce Radial 
HXI-7 1984/09/01 11 057.74 11 062.99 Produce Radial 
HXI-8 1976/03/01 11 057.74 11 062.99 Produce Radial 
HXI-8 1984/09/01 11 057.74 11 062.99 Produce Radial 
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Tabla 9. Continuación. 
Pozo Fecha 
Intervalo 
  
Tope Base Estado Geometría de flujo 
HXI-9 1976/07/20 10 882.55 10 887.47 Produce Radial 
HXI-9 1982/09/01 10 898.95 10 908.79 Produce Radial 
HXI-9 1982/09/01 10 882.55 10 887.47 Produce Radial 
HXI-10 1976/09/10 11 455.05 11 461.61 Produce Radial 
HXI-10 1976/09/10 11 430.77 11 435.70 Produce Radial 
HXI-10 1998/06/10 11 455.05 11 461.61 Produce Radial 
HXI-10 1998/06/10 11 430.77 11 435.70 Produce Radial 
HXI-10 1998/06/10 11 445.21 11 453.41 Produce Radial 
HXI-11 1977/02/01 11 274.61 11 277.89 Inyecta Radial 
HXI-11 1977/08/22 11 274.61 11 277.89 Inyecta Radial 
HXI-11 1978/08/22 11 492.78 11 541.99 Inyecta Radial 
HXI-11 1978/10/20 11 638.78 11 586.29 Inyecta Radial 
HXI-11 1979/04/08 11 642.06 11 686.35 Inyecta Radial 
 
Fuente: Empresa operadora. 
 
 Producción del Yacimiento 
La producción de yacimiento que se tomó en cuenta para poder generar el 
modelo del yacimiento, inicia en octubre del 1977 con una producción 
promedio de 980 BOPD y teniendo los picos más altos de producción en los 
años 1998 y 2009 siendo su producción de 3,980 BOPD y 5,100 BOPD 
respectivamente, esto se debe a diversos trabajos de reacondicionamiento de 
los pozos productores. En la actualidad el yacimiento cuenta una producción 
acumulada de petróleo de 352,112 Bls. 
El comportamiento de la producción del yacimiento se debe a que, el 
mecanismo de empuje del yacimiento es empuje por agua (water drive), este 
mecanismo se caracteriza por hacer que el yacimiento mantenga su presión 
constante, tal como se muestra en la figura 27.  
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A continuación de detallaran la producción de petróleo para cada pozo existe 
en el yacimiento en estudio.  
Fuente: Empresa operadora. 
 
 Pozo HXI-2 
EL pozo HXI-2 se perforó en octubre de 1977 siendo su producción 
inicial de 800 Bls por día, el pozos se mantuvo produciendo hasta el 
año 2001 para luego ser cerrado hasta el año 2006 siendo este año el 
punto de mayor producción de 890 Bls por día, su producción 
acumulada asciende a 2,813 MMBls. La Figura 28 muestra que, a 
partir del año 1985 empieza la reducción de producción de petróleo y 
un aumento de la producción del agua de formación, para el año 
2006 la declinación de la producción de petróleo tiene una 
declinación considerable y sigue esta tendencia hasta la actualidad. 
Figura 27. Historial de la producción  del yacimiento 
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Fuente: Empresa operadora. 
 
 Pozo HXI-3 
La producción de este pozo inicia en 1978 con una producción de 35 
Bls por día, por causas operativas se optó por cerrarlo hasta el 1999, 
que se efectuaros trabajos de reacondicionamiento y baleo llegando a 
producir 2,438 Bls por día siendo esta producción la más alta. 
También podemos apreciar que existe una declinación de petróleo 
considerable y un aumento de producción de agua, este 
comportamiento es característico de los yacimientos con empuje por 
agua. 
Figura 28. Producción  del pozo HXI-2 
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F
Fuente: Empresa operadora. 
 
 Pozo HXI-4 
Este pozo presenta múltiples paradas debido a la formación 
atravesada, su producción máxima fue de 884 Bls por día. El pozo es 
reactivado en el año 1997 luego cerrado en el año 2000. Después de 
trabajos de baleo el pozo es puesto en producción en el 2007, de esta 
manera, se ha logrado mantener operativo el pozo. 
Al igual de los pozos ya mencionados la producción de agua es 
significativa, la producción acumulada de petróleo es de 37,524 Bls. 
 
 
Figura 29. Producción del pozo HXI-3 
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Fuente: Empresa operadora. 
Figura 30. Producción del pozo HXI-4 
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 Pozo HXI-5 
El pozo HXI-5 fue perforado en octubre del 1979 con una 
producción de 80 Bls por día, al inicio de su puesta en producción el 
pozo produjo con un corte de agua bajo; a partir de 1985 la intrusión 
de agua empieza a ser más significativa por lo que se cerró en 1994. 
Luego de un buen estudio de ingeniería y de reservorio del pozo se 
reactiva en el 2005 manteniendo una declinación constante, su 
producción acumulada es de 13,152 Bls siendo este uno de los pozos 
con baja producción. 
Fuente: Empresa operadora. 
Figura 31. Producción del pozo HXI-5 
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 Pozo HXI-6 
Este pozo sólo alcanzó una producción máxima de 240 Bls por día, 
esto debido a un alto corte de agua, por lo que se procedió a cerrarlo 
su producción acumulada hasta el año 1987 alcanzó una producción 
de 4735 Bls. 
Actualmente este pozo inyecta agua de producción a la formación 
como parte de trabajos de mantenimiento de presión del reservorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa operadora. 
  
Figura 32. Producción  del pozo HXI-6 
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 Pozo HXI-7 
Perforado en 1980 el pozo HXI-7 también presenta un alto corte de 
agua de formación, su producción máxima fue en el año 1983 de 249 
Bls por día. 
En el año 2000 se cerró y fue puesto en producción en el año 2006 y 
sigue operando en la actualidad, su producción acumula es de 17,662 
Bls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Fuente: Empresa operadora. 
 
Figura 33.Produccion  del pozo HXI-7 
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 Pozo HXI-8 
La producción inicial de este pozo fue 248 Bls por día, hasta la 
actualidad tiene una producción de petróleo acumulada de 45,823. 
Su declinación es constante tal como se muestra en la figura 34. La 
producción de agua es considerable, esto es debido a la cercanía que 
tiene el pozo al acuífero presente en el yacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa operadora. 
 
Figura 34. Producción del pozo HXI-8 
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 Pozo HXI-9 
Tal como se muestra en la figura 35 el pozo HXI-9 es uno de los 
pozos con mayor producción, debido a su ubicación en yacimiento, 
esta ubicación servirá como referencia para la ubicación de los pozos 
nuevos teniendo en cuenta el área de drenaje y niveles actuales de 
presión del reservorio.  
  La producción acumulada del pozo en mención es de 67,833 Bls, 
(cuando se menciona barriles de petróleo no debe estar en decimales. 
También se puede nombrar a la producción acumulada como 67.8 
MBls) y el pico más alto de producción fue en el año en 1 989 con 
una producción de 378  Bls por día, este incremento fue el resultado 
de una estimulación matricial practicado a dicho pozo. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa operadora. 
 
Figura 35. Producción del pozo HXI-9 
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 Pozo HXI-10 
Al igual que el pozo HXI-9, este pozo cuenta con una ubicación 
estratégica para la ubicación de los pozos propuestos para el 
proyecto, su producción acumulada asciende a 43,654 Bls. 
Actualmente el pozo HXI-10 se encuentra cerrado debido a factores 
de diseño del debido al Corte de Agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa operadora. 
 
Figura 36. Producción del pozo HXI-10 
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 Pozo HXI-11 
En la actualidad el pozo se comporta como inyector por tener una 
baja producción y un alto corte de agua, su producción acumulada es 
de 2,035 Bls. 
Su producción máxima se dio en el año 1982 y luego se optó por 
cerrarlo en el año 1985 con una producción de 20 Bls por día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
         
Fuente: Empresa operadora. 
 
 
Figura 37. Producción del pozo HXI-11 
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 Propiedades de Roca Productora y de los Fluidos  
Para poder determinar los parámetros petrofísicos se utilizó los registros geofísicos 
de los pozos existentes en el yacimiento y las características de los fluidos se utilizó 
las pruebas PVT; para algunas propiedades que carecen de información se utilizará 
diferentes correlaciones con los datos obtenidos de los pozos cercanos. 
 
 Propiedades del Medio Poroso 
 Porosidad 
La porosidad es definida como a la relación entre el volumen poroso 
y el volumen bruto de la roca. Matemáticamente se expresa: 
∅ =
𝑉𝑝
𝑉𝑏
 
Donde: 
Vp = volumen poroso  
Vt= Volumen total 
La tabla 10 muestra las porosidades promedio del yacimiento de las 
ubicaciones  y la figura 38, nos muestra como está distribuida la 
porosidad en el yacimiento. 
 
Tabla 10 
Porosidades del yacimiento 
Pozos  
 
HXI-
2 
HXI-
3 
HXI-
4 
HXI-
5 
HXI-
6 
HXI-
7 
HXI-
8 
HXI-
9 
HXI-
10 
HXI-
11 
Porosidad  ∅ 0.21 0.25 0.17 0.19 0.18 0.17 0.16 0.17 0.23 0.18 
Fuente: Empresa operadora. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 Saturación de los fluidos  
Se define con la relación que expresa el volumen de fluido que 
satura el medio poroso. Conocida esta cantidad y el volumen poroso 
de la roca podemos determinar volumétricamente el volumen del 
fluido que almacena la roca reservorio. 
Matemáticamente se expresa: 
𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
 
Aplicando esta definición para cada fluido existente el yacimiento 
tenemos  
𝑆𝑜 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
 
𝑆𝑤 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
 
𝑆𝑔 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑔𝑎𝑠 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜
 
Para el yacimiento modelo se ha considerado sólo saturación de agua 
y petróleo, la saturación promedio es de 0.52. 
En la figura se muestra la intersección de la curva (azul) con el eje 
de permeabilidad relativa igual a cero. 
Figura 38. Distribución de la porosidad en el yacimiento 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 Permeabilidad 
Es la capacidad que tiene el medio poroso para dejar pasar los 
fluidos o para permitir el flujo de fluidos a través de las gargantas 
porales. Se expresa por la ley de Darcy y mide el grado en que están 
interconectados los espacios porosos. Esta propiedad es una medida 
de la conductividad de los fluidos y, por tener una analogía similar a 
un conductor de electricidad, se suele definir como el reciproco de la 
resistencia que el medio poroso presenta al flujo de los fluidos. 
 La permeabilidad puede ser: permeabilidad absoluta (K), 
permeabilidad efectiva (ko/w) y permeabilidad relativa (Kro/w).  
La unidad de medida de esta propiedad es el Darcy, entonces 
decimos que un medio poroso tiene una permeabilidad de un Darcy 
si un fluido con una viscosidad de un centipoise (cp) fluye a través 
de este, bajo ciertas condiciones de flujo a un caudal de 1 cm3 por 
segundo, por una área trasversal de 1 cm2, por una longitud de 1 cm 
y bajo una presión de 1 atmosfera. 
Para este estudio se utilizó los datos obtenidos de los núcleos que se 
realizaros a los pozos. 
En la tabla 11 se muestra la permeabilidad promedio que se 
obtuvieron del núcleo de cada pozo.  
Figura 39. Permeabilidad de petróleo Kro y agua  Krw vs saturación. 
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Tabla 11 
Permeabilidad efectiva 
Pozos  
 HXI-
2 
HXI-
3 
HXI-
4 
HXI-
5 
HXI-
6 
HXI-
7 
HXI-
8 
HXI-
9 
HXI-
10 
HXI-
11 
Permeabilidad   
𝑘𝑜 (md) 
280 285 329 285 271 285 269 364 373 285 
Fuente: Empresa operadora. 
 
 
Figura 40. Distribución de la permeabilidad del yacimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La figura 40 muestra cómo se encuentra distribuida la permeabilidad 
en todo el yacimiento, siendo el área donde se encuentra ubicado el 
pozo HXI-10 la que tiene mayor permeabilidad  de 373 md. 
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 Propiedades del Petróleo  
 Densidad del Petróleo  
Esta propiedad se a refiera a la relación de la masa del petróleo y del 
gas en solución por una unidad de volumen. En la industria petrolera 
la gravedad °API es equivalente a la densidad. 
La gravedad °API compara la densidad del petróleo con la densidad 
del agua; esta comparación busca determinar si el petróleo es más 
pesado o liviano que el agua. 
Matemáticamente se expresa en función de la gravedad específica 
del petróleo: 
°𝐴𝑃𝐼 =
141.5
𝛾𝑂
− 131.5 
La gravedad °API de los petróleos está entre 47° API para los 
petróleo livianos y 10°API para los petróleo pesados. 
De las muestras de petróleo realizadas en los pozos existentes, el 
yacimiento muestra las siguientes gravedades °API en la tabla 12:  
 
Tabla 12 
Gavedad °API del petróleo pesado 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa operadora. 
 
 Viscosidad del Petróleo 
La viscosidad del petróleo 𝜇𝑜, es la característica que controla el 
flujo de petróleo en el medio poroso y de tuberías. Esta propiedad se 
define como la resistencia que presenta el fluido para moverse, esta 
se mide en centipoises (cp.). 
Pozos  
 HXI-
2 
HXI-
3 
HXI-
4 
HXI-
5 
HXI-
6 
HXI-
7 
HXI-
8 
HXI-
9 
HXI-
10 
HXI-
11 
Gravedad 
°API 
14.32 14.56 13.54 13.62 14.52 14.35 14.68 15.45 14.23 14.56 
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La viscosidad del petróleo depende de la temperatura del yacimiento, 
la presión, la gravedad del petróleo y la solubilidad del gas. La 
viscosidad que se consideró para modelar en el yacimiento es de 67 
cp a una presión de yacimiento de 4769 psi. 
 A continuación se muestra la curva de la viscosidad del yacimiento 
a diferentes presiones. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Factor Volumétrico del Petróleo en el Yacimiento  
El factor volumétrico del petróleo 𝛽𝑜, es la relación entre el volumen 
de petróleo más su gas en solución en condiciones de presión y 
temperatura del yacimiento, y el volumen de petróleo en condiciones 
normales. Por esta razón el βo siempre tendrá un valor mayor a la 
unidad. Matemáticamente se expresa por la relación siguiente: 
Figura 41. Viscosidad del petróleo 
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𝛽𝑜 =
(𝑉𝑂)𝑝, 𝑡
(𝑉𝑂)𝑠𝑐
 
En la Figura 43, se puede observar que inicialmente el volumen del 
petróleo ya aumentado a medida que se reduce la presión hasta llegar 
a la presión de burbuja (Pb). Durante este proceso de disminución de 
presión, el gas contenido en el petróleo se expande haciendo que el 
volumen de petróleo aumente. Todo este proceso acurre hasta que la 
presión llegue a ser igual a la presión de burbuja.  
 
El factor volumétrico a la presión de yacimiento que se utilizará para 
los cálculos posteriores será de βo=1.085 bbl/STB @ Py =4 768.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Viscosidad del Agua de Formación  
Esta propiedad se encuentra en función de la presión, temperatura y 
su salinidad, por lo general la viscosidad del agua de formación se 
incrementa con la reducción de la temperatura, con el incremento de 
presión y el aumento de la salinidad. 
Meehan (1980) propuso la correlación para calcular la viscosidad del 
agua de formación en función de la presión y temperatura del 
yacimiento. 
Figura 42. Factor volumétrico del petróleo 
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𝜇𝑤 = (𝐴 +
𝐵
𝑇
) 
 
𝐴 = −0.04518 + 0.009313(𝑌) − 0.000393(𝑌)2 
𝐵 = 70.634 + 0.09576(𝑌)2 
𝑓𝑝𝑡 = 1 + [3.5𝑒
−12𝑝2(𝑇 − 40)] 
 
Donde 
µw = viscosidad del agua, cp 
T = temperatura, F 
p = presión, psi 
Y=salinidad del agua en ppm 
Por cuestiones didácticas para el cálculo de la viscosidad de agua de 
formación se utilizará la correlación de Bill y Beggs (1978), que 
considera sólo los efectos que tiene la temperatura del yacimiento. 
𝜇𝑤 = 𝑒
(1.003−1.479∗10−2∗𝑇+1.982∗10−5𝑇2)  
Remplazando la temperatura del yacimiento T=200°F, se tiene una 
viscosidad de 𝜇𝑤= 0.34 cp. 
 
 Mecanismos de Producción 
Son aquellos que aportan la energía suficiente para poder impulsar los fluidos desde 
las fronteras del yacimiento hacia el pozo y luego hacia la superficie mediante la 
tubería del pozo, estos mecanismos se encuentran influenciados por la presión del 
yacimiento. 
Entre los mecanismos de producción tenemos: 
 Producción primaria: el pozo produce por fluencia natural por energía propia del 
yacimiento. Luego que la presión en cabeza del pozo se agota, el pozo seguirá 
produciendo mediante levantamiento artificial. 
 Producción secundaria: una vez que el yacimiento no cuenta con la energía 
suficiente para drenar y levantar los fluidos a la superficie, se procede a la 
inyección de fluidos especialmente agua para aumentar la presión del yacimiento. 
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 Producción terciaria: para este tipo de producción se opta por la inyección de 
químicos, combustión in-situ, bacterias, etc., con la finalidad de reactivar la 
movilidad del petróleo remanente que aún se encuentra en los yacimientos. 
 
 Empuje hidráulico o acuífero  
En este tipo mecanismo, la presión inicial del yacimiento es mayor a la 
presión de burbuja por lo tanto no existe capa de gas. El acuífero se comporta 
como un mecanismo para mantener la presión del yacimiento, la eficiencia de 
recuperación en el Perú para reservorios con empuje por agua oscila entre 20 
a 60%. 
En la figura 43 nos muestra la tendencia casi constante de la presión del 
yacimiento esto se debe al empuje del acuífero existente en estos tipos de 
yacimiento, se visualiza también un aumento en la producción de agua de 
formación, con respecto a la declinación de petróleo se podría decir que se 
mantiene constante. 
 
 
Fuente: (Tarek, 2001). 
 
Figura 43. Producción típica por empuje de agua 
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 Empuje por Gas en Solución  
Este mecanismo también se le conoce como empuje por depletación, empuje 
volumétrico o empuje por expansión de fluidos. Este mecanismo es uno de 
los principales mecanismo de empuje que cubre un tercio de los reservorios 
de petróleo en el mundo. 
Al inicio de la producción, la diferencia de presión permite que el gas disuelto 
comience a expandirse y traslade al petróleo del yacimiento hacia los pozos 
durante la vida productiva de los yacimientos. 
La recuperación de petróleo para el mecanismo de gas en solución, está entre 
5 y 25% del petróleo original in-situ, una de las características principales de 
este mecanismo es que la presión y la producción del yacimiento declinan 
muy rápido, tal como se muestra en la figura 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Tarek, 2001) 
 
 Empuje por Capa de Gas  
En este tipo de empuje se considera que la presión inicial del reservorio es 
menor a presión del punto de burbuja Pr<Pb, a medida que la presión del 
yacimiento se reduce la capa de gas se expande logrando desplazar a petróleo 
hacia la superficie mediante la tubería de los pozos productores. 
Figura 44. Producción típica  por gas disuelto. 
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La eficiencia de recuperación de este mecanismo de producción está entre el 
20 a 40% del volumen del petróleo original in-situ, también cabe mencionar 
en que los pozos que produce mediante este mecanismo natural presentan una 
alta relación gas petróleo, tal como de evidencia en la figura 45. 
 
 
Figura 45. Producción por capa de gas 
Fuente: (Tarek, 2001) 
 
 Factor de Recobro 
El factor de recobro o recuperación de un yacimiento es el porcentaje de 
petróleo que se pude extraer de manera técnica y económica. 
Este factor está en función de muchas variables que influyen 
significativamente en el volumen de hidrocarburos que se puedan recuperar, 
entre ellas tenemos a las propiedades petrofísicas, presión y de los 
mecanismos de producción. 
El factor de recobro puede ser calculado por diferentes métodos: 
 Ecuaciones matemáticas empíricas  
 Analogías de yacimientos 
 Balance de materiales  
 Simulación numérica 
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Para el cálculo del factor de recobro de nuestro yacimiento se utilizará la 
ecuación empírica propuesta por ARPS, esta se basó en datos estadísticos de 
yacimientos con empuje por agua. 
 
%𝐹𝑟 = 54.898 ∗ (
∅(1 − 𝑆𝑤
𝛽𝑜𝑖
)
0.0422
∗ (
𝐾 𝜇𝑤
𝜇𝑜
)
0.077
∗ 𝑆𝑤
−0.1903 ∗ (
𝑃𝑖
𝑃𝑎
)
0.2159
 
 
Donde:  
Ø = Porosidad, fracción 
Sw = Saturación de agua, fracción  
β0i = factor volumétrico del petróleo, bls/Bf 
K = Permeabilidad absoluta, Darcys  
µoi = Viscosidad del petróleo, cp 
µw = viscosidad del agua, cp 
Pi = presión inicial, psi 
Pa = Presión de abandono  
 
Para poder aplicar la ecuación se debe conocer la presión de abandono, para 
nuestro estudio se asumió como presión de abandono a la presión de burbuja 
del yacimiento para el caso del wáter drive. 
Esta asunción se sustenta ya que el mecanismo de producción del yacimiento 
es por empuje de agua, esto hace que la presión no disminuya con el paso del 
tiempo gracias a la intrusión de agua.  
Se debe dejar en claro que la presión asumida como presión de abandono es 
un parámetro que se utiliza solo con fines del cálculo del factor de recobro y 
no como la presión para abandonar el pozo productor. Ya que una vez que el 
yacimiento alcanza la presión de burbuja el gas en solución se liberará, por lo 
tanto al llegar a este punto el yacimiento se someterá a otro análisis.   
En la tabla 13 se muestra los valores de los parámetros para realizar el cálculo 
del factor de recobro. 
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Tabla 13 
Propiedades petrofísicas del yacimiento 
Propiedades del yacimiento para el cálculo del factor de recobro 
Pi Pb Pa= Pb k Ø β Sw µo µw 
(psi) (psi) (psi) md (%) (bls/BF) (%) (Cp) (cp) 
4 
768.7 
300 300 515 19 1.085 82 67 0.34 
Fuente: Empresa operadora 
 
 𝐹𝑟 = 54.898 ∗ (
0.19(1−0.82
1.085
)
0.0422
∗ (
0.515∗0.34
67
)
0.077
∗ 0.82−0.1903 ∗
(
4768.7
300
)
0.2159
 
 
Reemplazando los valores en la ecuación tenemos FR= 54.9%. 
 
 Cálculos de Reservas del Área de Estudio  
El volumen de reservas con las que cuentan un determinado país, indicará su 
dirección e intensidad en el desarrollo de su industria petrolera. Por tal razón que 
nace la necesidad de contar con cifras precisas y confiables de sus reservas, de esta 
manera sus normas que regirán este sector serán más realistas, dando estabilidad a 
los diferentes contratos realizados con el sector privado. 
Para el sector privado las reservas de hidrocarburos es un indicador de mucha 
relevancia, pues estas forman parte de los pilares de sus finanzas, si un yacimiento no 
cuenta con las reservas económicamente recuperables simplemente abandonan el 
proyecto.  
Cabe resaltar que el precio del petróleo tiene gran importancia en la determinación de 
las reservas, pues este puede favorecer la viabilidad de muchos proyectos de 
exploración y explotación e incluso puede ser un determinante para poder reclasificar 
un tipo de reservas. 
 
 Petróleo Original In- Situ (POES) 
Es la cantidad de petróleo que se ha acumulado naturalmente, del cual se 
estima una cierta cantidad a extraer. 
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Entre los métodos más comunes para la cuantificación del POES es el método 
volumétrico, el cual depende del desarrollo del yacimiento y la información 
geológica y de ingeniería disponible. 
Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 
𝑃𝑂𝐸𝑆 = 7758
𝑉𝑁 ∗ ∅ ∗ (1 − 𝑆𝑊)
𝛽𝑂
 
Donde: 
POES = Petróleo original en sitio, es barriles estándar 
VN =Volumen neto de la roca reservorio en acre-pie 
Ø = Porosidad de la roca  
βo= Factor volumétrico del petróleo   
SW=Saturación de agua  
 
Con ayuda de los mapas de contorno, los mismos que se utilizó para generar 
el modelo estático del yacimiento, se logró determinar el volumen bruto de la 
roca en (Bls) considerando los programas Builder  e IMEX, tenemos como 
resultado: 
Volumen Bruto=Vp=21’820,000  Bls 
Remplazando los valores en la fórmula anterior 
 
𝑃𝑂𝐸𝑆 =
2 1 820 000 ∗ 0.19 ∗ (1 − 0.82)
1.085
 
POES= 687,782.5 bls 
 
 Debemos de tener presente que estos mapas son modificados constantemente 
a mediada que explotamos y desarrollamos el yacimiento, por lo que el 
volumen del petróleo en sitio puede ser ajustado y actualizado. 
 
 Reservas  
Son aquellas cantidades de petróleo que se consideran económicamente 
recuperables de acumulaciones conocidas por aplicación de proyectos de 
desarrollo y a una fecha dada.  
Como ya es de conocimiento en este sector, todas las reservas involucran un 
cierto grado de incertidumbre, la misma que depende de la cantidad y calidad 
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de la información geológica, petrofísica, geofísica y de ingeniería. Este nivel 
de incertidumbre puede ayudar a clasificar las distintas clases de reservas, tal 
como probada y no probadas. 
 
 Reservas Probadas  
Son los volúmenes de hidrocarburos que han sido evaluados a una 
fecha dada a condiciones atmosféricas, y bajo criterios económicos y 
de operación, y que se estima que serán económicamente 
recuperables con un cierto grado de certidumbre. Este tipo de 
reservas pueden ser clasificadas como desarrollada o no 
desarrolladas. 
 
 Reservas No Probadas 
Este tipo de reservas están basadas en datos geológicos, de ingeniería 
similares a los utilizados para estimar las reservas probadas; con la 
diferencia que estas reservas su nivel de incertidumbre, ya sea 
técnica, contractuales o de regulación evitan que sean clasificadas 
como probadas. Estas a su vez se pueden clasificar en probables, y 
posibles. 
 
 Métodos para la Estimación de las Reservas  
En toda evaluación económica de proyectos petroleros es de suma 
importancia saber que volumen de hidrocarburos se puede recuperar para el 
proyecto sea viable económicamente, para ello es necesario predecir su 
producción y el cálculos de la reservas de hidrocarburos del yacimiento en 
estudio. 
Para el cálculo de las reservas de un yacimiento existen los métodos 
siguientes: 
 Volumétrico 
 Balance de materiales 
 Curvas de declinación 
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 Método volumétrico 
 Es el método más simple y consiste en obtener el volumen de la 
roca reservorio, multiplicado por su porosidad (Ø) y la saturación de 
petróleo (1-Sw); tal como se calculó el POES, pero como se sabe no 
todo el petróleo en un yacimiento se puede extraer, por tanto es 
necesario multiplicar por un factor de recuperación, Fr=54.9% ya 
calculado anteriormente, de esta manera se obtuvo el volumen de 
reservas de nuestro yacimiento. 
Reservas= POES *Fr 
Reservas= 687,782.5 *54.9%  
Reservas = 377,592.6 bls 
 
 Método de balance de materiales 
Este método asocia el equilibrio volumétrico existente entre los 
fluidos que originalmente contiene y los que quedan en el 
yacimiento, después de haber producido un volumen determinado de 
petróleo debido a la declinación de la presión.  
Este método utiliza la conocida ecuación de balance de mariales, 
conocida hace mucho tiempo como una herramienta que utilizan los 
ingenieros de reservorio para interpretar el comportamiento de los 
yacimientos.  
Su expresión matemática es: 
𝑁 =
𝑁𝑝[𝛽0 + 𝛽𝑔(𝑅𝑝 − 𝑅𝑔)] − (𝑊𝑒 − 𝑊𝑝)𝛽𝑤
𝛽0 − 𝛽0𝑖 + 𝑚𝛽0𝑖 (
𝛽𝑔
𝛽𝑔𝑖
− 1) + 𝛽𝑔(𝑅𝑠𝑖 − 𝑅𝑠) + 𝛽0𝑖(1 + 𝑚) (
𝐶𝑤𝑆𝑤 + 𝐶𝑓
1 − 𝑆𝑤
) ∆𝑃
 
 
Donde: 
Np = Petróleo producido, BF 
N = Petróleo original in-situ, BF 
m = Tamaño inicial de la capa de gas o volumen inicial de la capa de 
gas/volumen de la Zona de petróleo (N) 
Np = Petróleo producido acumulado, BF 
Wp = Agua producido acumulado, BF 
Rp = Relación gas-petróleo acumulada, Gp/Np, pcn /BF 
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Rs = Relación gas-petróleo, pcn/BF 
ßo, ßw = Factor volumétrico de formación del petróleo y del agua, 
bbl/BF 
ßg = Factor volumétrico de formación del gas, bbl/pcn 
We = Intrusión acumulada de agua, BF 
Sw = Saturación de agua, fracción 
cw, co, cg = Compresibilidad del agua, del petróleo y de gas, 1/psi 
cf = Compresibilidad del volumen poroso, 1/psi 
P = Presión estática del yacimiento, psi 
ΔP = Pi - P 
i = inicial 
 
Observando la ecuación anterior, se necesita de un gran número de 
datos confiables de laboratorio, lo que hace que este método no sea 
el adecuado para este estudio porque aumentará el grado de 
incertidumbre.  
 
 Método de las curvas de declinación  
Este método extrapola la historia de producción para estimar el 
comportamiento futuro de la producción y se aplica a pozos 
individuales, grupo de pozos o en su totalidad de producción de un 
yacimiento, pero debemos de tener presente que este método no se 
puede aplicar en las fases iniciales de vida de un yacimiento ya que 
no se cuenta con la información de producción para realizar el 
pronóstico. 
Este método consiste en representar en una hoja semiólogo la tasa 
producción versus tiempo (ver figura 46) y de esta manera poder 
tratar ajustar los datos en una línea recta y sus fines principales es 
pronosticar las reservas remanentes, planificar a largo plazo de las 
operaciones, estimación de algunas propiedades y calcular las 
posibles cargas fiscales. 
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Para entender un poco más acerca de estas curvas, se debe  saber que 
es la tasa de declinación, siendo esta el cambio fraccional de la tasas 
de producción (q) con el tiempo (t) y es definida como: 
𝑎 = − (
∆𝑞/𝑞
∆𝑡
) 
 
Existen tres tipos de curvas de declinación: exponencial, hiperbólica 
y la armónica. 
 
3.5.3.3.1 Declinación exponencial 
Es la más usada de los tres métodos, pues sus parámetros 
son fáciles de determinar dando resultados más 
conservadoras de las reservas futuras.  
 Arreglando la ecuación de la tasa de declinación tenemos: 
𝑎∆𝑡 = − (
∆𝑞
𝑞
) 
Si aplicamos pequeños intervalos de tiempo y efectuando 
sumatorias: 
Figura 46. Tasa de declinación. 
Fuente: (Escobar, 2000) 
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𝑎 ∑ ∆𝑡
𝑡
0
= − ∑
∆𝑞
𝑞
𝑞
𝑞𝑖
 
Ahora integrando: 
𝑎𝑡 = 𝑙𝑛
𝑞𝑖
𝑞
= 2.303𝑙𝑜𝑔
𝑞𝑖
𝑞
 
Entonces: 
𝑞 = 𝑞𝑖𝑒
−𝑎𝑡 
 
3.5.3.3.2 Declinación Hiperbólica 
Esta curva considera que la tasa de declinación varía con 
el tiempo y es muy representativo en yacimiento que tiene 
como mecanismo de producción al gas en solución.  
La tasa de declinación es definida como: 
𝑎
𝑎𝑖
= (
𝑞
𝑞𝑖
)
𝑛
 
Donde n es un número comprendido entre cero y 1. 
Decimos que si n = 0 entonces a=ai, estamos frente a una 
curva exponencial. Y si n=1 la curva de declinación es 
llamada armónica.  
 
siendo                         𝑎 = − (
∆𝑞
𝑞∆𝑡
)   
 
entonces : 
−
[
∆𝑞
𝑞∆𝑡⁄ ]
𝑎𝑖
= (
𝑞
𝑞𝑖
)
𝑛
 
Integrando y separando variables 
𝑎𝑖 ∫ 𝑑𝑡
𝑡
0
= −𝑞𝑖
𝑛 ∫ 𝑞−(𝑛+1)𝑑𝑞
𝑞
𝑞𝑖
 
 
Aplicando la integral tenemos  
𝑞𝑡 =
𝑞𝑖
[𝑛𝑎𝑡 + 1]
1
𝑛
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Donde: 
q=tasa de producción a un determinado tiempo 
qi= tasa de producción inicial 
n=factor de declinación 
a= tasa de declinación 
 
3.5.3.3.3   Declinación armónica 
En yacimientos que producen por segregación 
gravitacional es común usar este tipo de curva. Tal como 
mencionamos anteriormente, la declinación armónica es 
una variante de la declinación hiperbólica, siempre que n 
sea igual 1. 
De esta manera la producción es: 
𝑞 =
𝑞𝑖
(𝑛𝑎𝑖 + 1)
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CAPITULO IV 
UBICACIÓN DE LOS FUTUROS POZOS PRODUCTORES 
 
 Introducción 
Para la ubicación de los futuros pozos productores se integra diferentes disciplinas tal 
como la ingeniería geológica para la evaluación de las formaciones productoras, la 
ingeniería de reservorios para caracterización de las formaciones mediante los 
registros eléctricos, desempeño de la producción y la estimación de reservas. Con la 
integración de estas áreas se logrará maximizar la producción optimizando costos.  
En este capítulo se evaluará el área donde se perforará los pozos productores, la 
producción de cada pozo y su pronóstico de producción para su evaluación 
económica.  
 
 Ubicación de los nuevos pozos 
Los mapas de contorno y el modelo estático del yacimiento indican que la mejor la 
zona donde se podría perforar, es la zona de color celeste (figura 47) donde la 
característica de la roca y el carácter productivo de la formación es muy bueno, 
indicando mejores características de reservorio y de mejor calidad, de manera estaría 
delimitando el yacimiento en estudio. 
Los pozos que se perforaran atravesarán tres formaciones de interés que se encuentra 
a una profundidad de 13,540 pies hasta 13,660 pies de profundidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 47. Ubicación de los nuevos pozos en el yacimiento 
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 Pozos vecinos  
Para ubicar los nuevos pozos en el yacimiento es necesario determinar un 
espaciamiento entre los pozos, esto con el fin de evitar la interferencia en la 
producción, pero siempre tratando de drenar la mayor área posible del yacimiento. 
Debido a que los pozos: HXI-5, HXI-6, HXI-7 y HXI-11 atraviesan la formación de 
interés, y contamos con un volumen de petróleo drenado, estos servirán como 
referencia para realizar el cálculo del espaciamiento entre los pozos a perforar. 
La fórmula que se emplea para este cálculo es la siguiente: 
𝑉𝑂 =
𝜋 ∗ 𝑟2ℎ ∗ ∅
5.615 ∗ 𝛽0
 
 
Donde: 
Vo= volumen petróleo drenado acumulado (bls) 
r=Radio de drenaje (pies) 
h=Espesor neto saturado de petróleo (pies) 
Ø=porosidad efectiva (%) 
βo= Factor volumétrico inicial (Bls/Bf) 
 
Aplicando la formula anterior obtendremos los radios de drenaje de los pozos 
vecinos tal como se muestra en la tabla 14. 
 
Tabla 14 
Radio de drenaje 
Radio de drenaje de los pozos vecinos (pies) 
HXI-5 HXI-6 HXI-7 HXI-11 
539 324 625 312 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la tabla anterior logramos determinar el radio promedio de drenaje r= 425 pies 
por lo tanto los pozos a perforar estarán espaciados a dos veces el radio de drenaje, es 
decir a 850 pies. 
La tabla 15 resume las posibles características de los pozos a perforar. 
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Tabla 15 
Características de los pozos a perforar 
Características de los pozos 
Pozos Estructura Arena Espesor 
XZ-1 
Se encuentra en la 
parte baja de la 
estructura 
Gran potencial para 
almacenar 
hidrocarburos, pero 
alta intrusión de 
agua 
45 pies aprox. 
XZ-2 
Se encuentra en la 
parte media de la 
estructura 
Gran potencial para 
almacenar 
hidrocarburos 
38 pies aprox. 
XZ-3 
Se encuentra en la 
parte alta de la 
estructura 
Gran potencial para 
almacenar 
hidrocarburos, baja 
intrusión de agua  
48 pies aprox. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Reservas estimadas para los pozos a perforar 
La estimación de las reservas para los nuevos pozos, se desarrollara mediante el 
método volumétrico tomando como datos geológicos a los pozos: HXI-5, HXI-6, 
HXI-7 y HXI-11, asumiendo que los nuevos pozos tendrán el mismo 
comportamiento de producción de los pozos mencionados. 
Todos los pozos a perforar serán verticales y el modelo de flujo será radial (ver 
figura 48), entonces el área de drenaje sería el área del círculo:  
𝐴 =
𝜋𝑟𝑑
2
43560
 
 A continuación se detalla el cálculo, de las reservas para el pozo XZ-1  
𝐴 = 𝜋(425)2= 13 Acres 
Considerando todos los valores de las propiedades tanto petrofísicas y propiedades 
del petróleo ya establecidos en el capítulo anterior, se obtiene mediante el método 
volumétrico las reservas del pozo. 
𝑃𝑂𝐸𝑆 = 7758
𝐴 ∗ ℎ ∗ ∅ ∗ (1 − 𝑆𝑊)
𝛽𝑂
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𝑃𝑂𝐸𝑆 = 7758
∗ 13 ∗ 71 ∗ 0.19 ∗ (1 − 0.82)
1.085
 
 
POES XZ1=225 708.5Bls. 
Reservas = POES*Fr 
ReservasXZ1 = 123,9 MBls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 16 resume el cálculo de las reservas para los pozos que se pretende perforar 
 
Tabla 16 
Reservas de los pozos a perforar 
Fuente: Propia 
 
Reservas de los pozos a perforar según su área de drenaje 
Pozos POES (Bls) Reservas (MBls) 
XZ-1 225,708.5 123.9 
XZ-2 226,216.8 124.2 
XZ-3 216,658.4 119.0 
Figura 48.Flujo radial para el pozo XZ-1 
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 Estimación de la tasa inicial de producción  
Para el  cálculo de la tasa inicial de producción se realizó de forma 
probabilística, y se asumió que los nuevos pozos tendrán el mismo 
comportamiento de los pozos vecinos ubicados en la formación que 
atravesaran los pozos a perforar.  
Para el cálculo probabilístico de producción se tomaran como datos de 
entrada a la permeabilidad del petróleo (Ko) y los espesores  netos (h), estos 
datos corresponde a 36 pozos vecinos de otros lotes incluyendo los pozos 
ubicados en el área de estudio. 
Para los tres pozos que se perforará se estimará la misma tasa de producción 
inicial, ya que existe un grado de incertidumbre de los valores que podrían 
tomar  las variables petrofísicas (Ko, h).  
De esta manera estaría reduciendo dicha incertidumbre en el cálculo de tasa 
inicial (Qi) con las distribuciones de probabilidad de los  parámetros 
petrofísicos de los pozos vecinos. 
Cabe mencionar que los datos tomados de los pozos vecinos corresponden a 
las mismas formaciones que atravesarán los pozos nuevos. La ecuación que 
se utilizará para la estimación de la tasa inicial se muestra a continuación, y se 
asumirá que por ser pozos nuevos no existe daño (S=0): 
𝑞𝑜=
0.0078 ∗ 𝑘 ∗ ℎ ∗ (𝑝𝑖 − 𝑝𝑤𝑓)
𝛽 ∗ 𝜇𝑜 ∗ ⌈𝑙𝑛 (
𝑟𝑒𝑞
𝑟𝑤
) + 𝑠⌉
 
 
Donde: 
req = Radio equivalente(pies) 
k = Permeabilidad (md) 
h = espesor de la zona productora (pies) 
B = Factor volumétrico (Bls/STB) 
Uo = Viscosidad (cp) 
Pi = Presión del reservorio (psi) 
Pwf = Presión fluyente del reservorio (psi) 
S = Daño en la cara del pozo  
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Una vez seleccionando las variables de entrada para el cálculo de la tasa 
inicial de producción  Qo, se procede a definir el tipo de distribución 
probabilística  que tendrían  estas variables.  
 
 Distribución de probabilidad de permeabilidad. 
Tal como se muestra en la figura 49 esta característica petrofísica del 
yacimiento muestra una distribución logística, con una media igual 
284 md  y un desviación estándar de 56.3.  
El cálculo de la media mediante el promedio aritmético que 
usualmente utilizamos nos arroja una permeabilidad promedio (Ko) 
igual a 289 md, este valor nos podría hacer sobre estimar la tasa de 
producción inicial, haciendo que nuestro indicador de rentabilidad 
(VAN) no sea muy confiable para la toma de decisiones. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
 
 Distribución de probabilidad del factor volumétrico del petróleo. 
Para esta variable se optó por la técnica de juicio de expertos, debido 
a que no se cuenta con suficiente datos de laboratorio para poder 
realizar una distribución de probabilidad, de esta manera se eligió la 
Figura 49. Distribución de probabilidad de la permeabilidad 
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distribución triangular para el factor volumétrico del petróleo (ver 
figura 50) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
 
 Distribución de probabilidad de espesor neto (H) 
A diferencia de la variable permeabilidad el espesor neto (H) 
muestra una distribución beta (figura 51), teniendo como espesor 
mínimo y máximo 26.7 pies y 66.0 pies respectivamente. De esta 
manera reducimos la incertidumbre que podría tener la tasa inicial de 
producción (Qi) afectado por la variabilidad de los parámetros 
petrofísicos.  
Figura 50. Distribución de probabilidad del factor volumétrico del petróleo 
  
  
94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
 
Una vez que se ha logrado determinar las distribuciones de 
probabilidad de las variables petrofísicas, se determina la variable de 
salida que para este caso es la tasa de producción inicial de petróleo. 
Corriendo el modelo con Crystal Ball se obtuvo la distribución de 
probabilidad  lognormal para  (Qi), siendo el valor más probable de 
1,080 Bls/d (ver figura 52). 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
Figura 51. Distribución de probabilidad del espesor neto 
Figura 52. Distribución  probabilística  de la tasa inicial de producción 
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 Pronóstico dela producción  
Para el pronóstico de la producción se utilizó el método de las curvas de 
declinación mencionada en el capítulo anterior,  siendo necesario determinar 
la tasa de declinación (a) y el factor de declinación (n). 
Debido a que la producción del yacimiento en estudio no sigue una 
declinación determinada, se tuvo que elegir el tiempo de producción del pozo 
HX-8, quien muestra una declinación ajustable a las curvas de declinación ya 
estudiadas, de esta manera con el método de los puntos promedios se logró 
determinar la tasa  de declinación (a)= 0.01/mes. 
Se necesita saber si la producción estimada  de los tres pozos que se 
perforarán, es rentable para el proyecto de perforación de tres pozos de 
desarrollo, es por ello que sólo se trabajará con la producción estimada de 
estos tres pozos. 
Ya determinada la tasa inicial de los pozos, se procedió el pronóstico de la 
producción utilizando la curva de declinación exponencial que es la que 
mejor describe la declinación de un yacimiento. La ecuación que describe 
esta curva de muestra a continuación. 
𝑞𝑡 =
𝑞𝑖
[𝑛𝑎𝑡 + 1]
1
𝑛
 
 
Donde: 
q=tasa de producción a un determinado tiempo 
qi= tasa de producción inicial 
n=factor de declinación 
a= tasa de declinación 
 
Se estima que el proyecto se ejecutará  en el mes de octubre del año 2018, 
empezando con una producción de 1,080 Bls/d y hasta el fin del periodo de 
evaluación con una producción de 698 Bls/d. 
La figura 53 muestra el tipo de declinación estimada de los pozos que se 
perforarán en el yacimiento. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Producción  del  proyecto 
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CAPITULO V 
  
 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
El análisis de económico de un proyecto tiene como objetivo determinar si este es 
viable o no, independiente de cualquier financiamiento y además determinará cuál 
será los beneficios económicos que este generará, este análisis nos ayudará a 
determinar la viabilidad de del proyecto; tomando como indicadores de viabilidad al 
valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
 
 Consideraciones  para la evaluación económica 
 El periodo de evaluación del proyecto será de 5 años (octubre  2018 a diciembre 
del 2023), tiempo en la que se estima que se producirá 1,524M  barriles de 
petróleo crudo. 
 Para el proyecto se considera una tasa de descuento de 12%. 
 Para la evaluación se plantea un análisis determinístico y un análisis estocástico. 
 Se considera que los tres pozos que se perforarán, tendrán el mismo 
comportamiento de producción, esto es debido a que los factores petrofísicos 
tales como la permeabilidad y el espesor neto que influyen en el cálculo de la 
tasa de producción inicial, pertenecen a la misma formación productora. 
 Las variables que se consideran riesgosas para el proyecto son: tasa de 
producción, precio del petróleo, costos de operación y la inversión afectados por 
el tiempo de perforación. 
 
 Costo de perforación y completación   
Para el análisis del presente estudio se tuvo en consideración todos los costos 
incurridos en la perforación y la completación de un pozo de desarrollo vertical que 
ha llegado a la profundidad de la formación objetivo, por tanto se  considera que 
estos costos no tendrán una variación relevante para los pozos propuestos, ver tabla 
17. 
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Tabla 17 
Costos de perforación y completación 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIG Profundidad (pies) 13500 Días  de Perforación 16 days Tangible Intangible
A.- Perforación de tres pozos
1.- Acceso y Plataforma 15,000 15,000
Gastos Ambientales (EIA) 8,000 8,000
Permisos gubernamentales 7,500 7,500
Geomembrana 4,800 4,800
Sub Total: 35,300
2.- DTM 1 EA 12000 $ 12,000 12,000
Sub Total: 12,000
3.- Perforación
Equipo Renta 16 days 0 hours 16,000 $/day 256,000 256,000
Rig Services in logging 36 hours 725 $/hour 26,100 26,100
Diesel 900 gal/day 0 days 2 $/day 0 0
water 18000 gal/day 0 days 0 $/day 0.0 0
Renta de Herramientas, Jar Mecánico 11 days 1,200 $/day 13,200 13,200
Directional Drilling 7 days 14,000 $/day 98,000 98,000
Bits ________________ _____ _______ _______ _______ _______ 14,000 14,000
Coring _______ _______ _______ _______ _______ _______ 0
Fluidos de Perforación Materials 13500 feet 8 $/foot 108,000 108,000
Service 15 days 400 $/day 6,000 6,000
Mud Logging Mobilización _______ _______ 2 EA 3,500 $/day 7,000 7,000
Mud Logging Servicios _______ _______ 11 days 900 $/day 9,900 9,900
Registros eléctricos Open Hole _______ _______ _______ _______ _______ 40,000 40,000
Conductora 20"Ø 20 feet 30.5 610 610
Cementation cemento and aditivos _______ _______ _______ 1,200 1,200
servicio para cementar _______ _______ _______ 2,500 2,500
Casing Superficie 9 5/8" 300 feet 32 $/foot 9,600 9,600
Inspection 7.5 $/tbg 56 56
Cementation cemento and aditivos _______ _______ _______ 7,000 7,000
flotation material _______ _______ _______ 3,600 3,600
servicio para cementar _______ _______ _______ 6,000 6,000
Casing de Producción 5 1/2" 13500 feet 10 $/foot 135,000 135,000
Inspection 12 $/tbg 4,050 4,050
Cementación cemento and aditivos 14,000 14,000
flotation material 6,600 6,600
servicio para cementar 10,000 10,000
Transporte de equipos y materiales_______ _______ _______ _______ _______ _______ 3,200 3,200
Production and Pressure Test, PVT and Analysis 1 EA 0 $ 0
Cabezal de pozo _______ _______ _______ _______ _______ 18,000 18,000
Supervision Contract (Company Man) 16 days 200 $/day 3,200 3,200
Technical Service 16 days 200 $/day 3,200 3,200
Comunications _______ _______ 16 days 200 $/day 3,200 3,200
Pickups 2 ea 16 days 50 $/dia 1,600 1,600
Supplies _______ _______ 16 days 120 $/day 1,920 1,920
Miscelaneous _______ _______ _______ _______ _______ _______ 8,000 8,000
Total Rubro: 820,736
868,036
(US$/PIE) 64.30
B.- Completion Pozo Alta Presión
Well Service Rig _______ _______ 4 days 3840 $/día 15,360 15,360
 Swab Unit _______ _______ 0 days 38 $/hr 0
Tubing Head _______ _______ _______ _______ _______ _______ 3,200 3,200
Completion fluid 1 days 2200 $/día 2,200 2,200
Cased Hole Logging _______ _______ _______ _______ _______ _______ 8,000 8,000
Perforating 200 shoots 30 $/shoots 6,000 6,000
Frac EA 22,000 $ 0
Acid 0 EA 42,000 $ 0
Squeeze 0 EA 8,000 $ 0 0
Surveying, Testing & Evaluating 1 EA 5,500 $ 5,500 5,500
Pipe strings and accessories 13400 feet 3 $/foot 40,200 40,200
Tubing Inspection 447 joints 10 $/joint 4,467 4,467
Artificial Lift Gas Lift System 8,600 8,600
Surface equiptment _______ _______ _______ 2,000 2,000
DC & Downhole Tools rental and services _______ 1 EA 2,500 $ 2,500 2,500
Flowline _______ 4000 feet 2.20 $/ft 8,800 8,800
Supervision Contract (Company Man) _______ 4 days 0 $/day 0
Supervision Compay(Technical Service) _______ days 200 $/day 0 0
Misceláneos _______ _______ _______ _______ _______ _______ 4,000 4,000
TOTAL COMPLETION 110,827
C.- Total de los  pozos( U.S.$ ) 2,936,588 132,800 846,063
ESTIMATED DRILLING COST
TOTAL DRILLING 
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Tabla 17, Continuación. 
 
Fuente: Empresa operadora 
 
 Costos operativos 
Los costos de operativos es el monto de que la empresa invierte al producir un barril 
de petróleo; estos incluyes mantenimiento de trochas, tratamiento de petróleo, 
mantenimiento de los pozos, sueldo de personal, mantenimiento de vehículos, entre 
otros (ver tabla 17). 
 
 
 
 
 
RIG Profundidad (pies) 13500 Días  de Perforación 16 days Tangible Intangible
A.- Perforación de tres pozos
1.- Acceso y Plataforma 15,000 15,000
Gastos Ambientales (EIA) 8,000 8,000
Permisos gubernamentales 7,500 7,500
Geomembrana 4,800 4,800
Sub Total: 35,300
2.- DTM 1 EA 12000 $ 12,000 12,000
Sub Total: 12,000
3.- Perforación
Equipo Renta 16 days 0 hours 16,000 $/day 256,000 256,000
Rig Services in logging 36 hours 725 $/hour 26,100 26,100
Diesel 900 gal/day 0 days 2 $/day 0 0
water 18000 gal/day 0 days 0 $/day 0.0 0
Renta de Herramientas, Jar Mecánico 11 days 1,200 $/day 13,200 13,200
Directional Drilling 7 days 14,000 $/day 98,000 98,000
Bits ________________ _____ _______ _______ _______ _______ 14,000 14,000
Coring _______ _______ _______ _______ _______ _______ 0
Fluidos de Perforación Materials 13500 feet 8 $/foot 108,000 108,000
Service 15 days 400 $/day 6,000 6,000
Mud Logging Mobilización _______ _______ 2 EA 3,500 $/day 7,000 7,000
Mud Logging Servicios _______ _______ 11 days 900 $/day 9,900 9,900
Registros eléctricos Open Hole _______ _______ _______ _______ _______ 40,000 40,000
Conductora 20"Ø 20 feet 30.5 610 610
Cementation cemento and aditivos _______ _______ _______ 1,200 1,200
servicio para cementar _______ _______ _______ 2,500 2,500
Casing Superficie 9 5/8" 300 feet 32 $/foot 9,600 9,600
Inspection 7.5 $/tbg 56 56
Cementation cemento and aditivos _______ _______ _______ 7,000 7,000
flotation material _______ _______ _______ 3,600 3,600
servicio para cementar _______ _______ _______ 6,000 6,000
Casing de Producción 5 1/2" 13500 feet 10 $/foot 135,000 135,000
Inspection 12 $/tbg 4,050 4,050
Cementación cemento and aditivos 14,000 14,000
flotation material 6,600 6,600
servicio para cementar 10,000 10,000
Transporte de equipos y materiales_______ _______ _______ _______ _______ _______ 3,200 3,200
Production and Pressure Test, PVT and Analysis 1 EA 0 $ 0
Cabezal de pozo _______ _______ _______ _______ _______ 18,000 18,000
Supervision Contract (Company Man) 16 days 200 $/day 3,200 3,200
Technical Service 16 days 200 $/day 3,200 3,200
Comunications _______ _______ 16 days 200 $/day 3,200 3,200
Pickups 2 ea 16 days 50 $/dia 1,600 1,600
Supplies _______ _______ 16 days 120 $/day 1,920 1,920
Miscelaneous _______ _______ _______ _______ _______ _______ 8,000 8,000
Total Rubro: 820,736
868,036
(US$/PIE) 64.30
B.- Completion Pozo Alta Presión
Well Service Rig _______ _______ 4 days 3840 $/día 15,360 15,360
 Swab Unit _______ _______ 0 days 38 $/hr 0
Tubing Head _______ _______ _______ _______ _______ _______ 3,200 3,200
Completion fluid 1 days 2200 $/día 2,200 2,200
Cased Hole Logging _______ _______ _______ _______ _______ _______ 8,000 8,000
Perforating 200 shoots 30 $/shoots 6,000 6,000
Frac EA 22,000 $ 0
Acid 0 EA 42,000 $ 0
Squeeze 0 EA 8,000 $ 0 0
Surveying, Testing & Evaluating 1 EA 5,500 $ 5,500 5,500
Pipe strings and accessories 13400 feet 3 $/foot 40,200 40,200
Tubing Inspection 447 joints 10 $/joint 4,467 4,467
Artificial Lift Gas Lift System 8,600 8,600
Surface equiptment _______ _______ _______ 2,000 2,000
DC & Downhole Tools rental and services _______ 1 EA 2,500 $ 2,500 2,500
Flowline _______ 4000 feet 2.20 $/ft 8,800 8,800
Supervision Contract (Company Man) _______ 4 days 0 $/day 0
Supervision Compay(Technical Service) _______ days 200 $/day 0 0
Misceláneos _______ _______ _______ _______ _______ _______ 4,000 4,000
TOTAL COMPLETION 110,827
C.- Total de los  pozos( U.S.$ ) 2,936,588 132,800 846,063
ESTIMATED DRILLING COST
TOTAL DRILLING 
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Fuente: Empresa operadora 
 
De la tabla 18 se logra ver el costo total de operación (OPEX),  luego dividendo esta 
cantidad por el volumen total de petróleo proyectado, de tal forma que el costo de 
producción para el proyecto es15 $/Bl. 
DETALLE COSTO POR POZO
Alimentación  de personal $450.00
Combustibles $7,500.00
Compra de Medicinas $60.00
Gastos en Implementos de Seguridad $500.00
Limpieza de accesos $600.00
Acéites y Lubricantes $8,000.00
Manteniento preventivo de motores a gas $2,400.00
Mantenimiento de Baterías y Manifold $2,300.00
Mantenimiento de Bombas $900.00
Mantenimiento de extintores $500.00
Mantenimiento de Generador Eléctricos $4,000.00
Mantenimiento de Laboratorio $2,000.00
Mantenimiento de Líneas de Flujo $1,490.00
Mantenimiento de Sistema Eléctrico $4,000.00
Mantenimiento de vehículos $700.00
Mantenimiento preventivo de motores eléctricos $2,000.00
Monitoreo Efluentes y calidad de aire $2,500.00
Reparación de computadoras $649.00
Servicio de Vigilancia $1,800.00
Suministro de Energía Eléctrica $7,000.00
Transporte de materiales y equipos $1,800.00
Utiles de Limpieza $134.28
Servicio de Pozo $3,100.00
Mediciones físicas $1,300.00
Sueldo del personal $3,000.00
COSTO DE LOS POZOS  (US$) $176,049.84
Tabla 18 
Costos operativos 
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 Ingresos del proyecto 
Los ingresos del proyecto se logran obtener, multiplicando la producción de petróleo 
por el precio en el mercado del mismo, estos ingresos estarán sujetos diversos 
descuentos los mismos que se detallaran en el flujo de caja del proyecto. 
La figura 54 nos muestra como declina  los ingresos, característica en proyectos de 
extracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Flujo de caja  
Un flujo de caja nos va a permitir tener una visión del comportamiento de los 
ingresos y costos a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, poder tomar la 
decisión de invertir o no en el proyecto. 
A continuación se muestra el flujo de caja del proyecto junto con el indicador de 
rentabilidad (VAN), cabe mencionar que este flujo de caja se elaboró  con valores 
promedio de las variables de estudio, dicho de otra manera nos muestra una análisis 
económico estático que más adelante será comparado con los resultados de la 
simulación. 
Figura 54. Proyección de los ingresos 
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La tabla 19 nos muestra el resultado del ejercicio económico del proyecto, siendo el 
Valor Actual Neto  determinístico igual a  $1,707,071 y una Tasa Interna de Retorno 
igual 55%, lo que nos indica que el proyecto es viable desde el punto de vista 
económico. 
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Fuente : Elaboración  propia 
 
40.3%
1,079.9 bpd 5 AÑOS 60 $/bbl
1% mensual 10 AÑOS 2,937$         
-23% 14% 38%
12% 15.00 $/bbl 30%
User Input Producción Producción Producción Producción Inversión Tangible Intangible costo prod costo prod Opex
Periodo de producción Producción inicio fin Anual anual usada Inversión Tangible Intangible usada usada usada por barril usada
Año periododo Mstb bopd bopd mstb mstb MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
2018 0 90 97.2 97.2 97.2 2,937$             398.4 2538.2 398.4 2538.2 1457.8 1457.8
2019 1 365 89.2 89.2 89.2 0.0 0.0 1338.5 1338.5
2020 2 365 81.9 81.9 81.9 0.0 0.0 1229.0 1229.0
2021 3 365 75.2 75.2 75.2 0.0 0.0 1128.4 1128.4
2022 4 365 69.1 69.1 69.1 0.0 0.0 1036.1 1036.1
2023 5 365 63.4 63.4 63.4 0.0 0.0 951.3 951.3
Total 476 476.1 476.1 2936.6 398.4 2538.2 398.4 2538.2 0.0 7141.1 7141.1
Producción Producción Producción Cash Ingreso Tasa Flujo de Caja 
Inversión Producción Base Incremental Anual Precio Ingreso Opex Regalía Operativo Depreciación Taxable Ingreso Flujo de Caja acumulado
Año MUS$ días Mstb Mstb Mstb $/bbl MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
AÑO 2018 2936.6 90 0.0 97.2 60.00 5831.3 1457.8 2347.1 2026.4 333.5 1692.9 507.9 -1418.1 -1418.1
AÑO 2019 0.0 365 0.0 89.2 60.00 5354.1 1338.5 2155.0 1860.6 333.5 1527.1 458.1 1402.4 -15.6
AÑO 2020 0.0 365 0.0 81.9 60.00 4916.0 1229.0 1978.7 1708.3 333.5 1374.8 412.4 1295.9 1280.2
AÑO 2021 0.0 365 0.0 75.2 60.00 4513.7 1128.4 1816.8 1568.5 333.5 1235.0 370.5 1198.0 2478.2
AÑO 2022 0.0 365 0.0 69.1 60.00 4144.3 1036.1 1668.1 1440.2 333.5 1106.7 332.0 1108.2 3586.4
AÑO 2023 0.0 365 0.0 63.4 60.00 3805.2 951.3 1531.6 1322.3 253.8 1068.5 320.5 1001.8 4588.1
Total 2936.6 0.0 0.0 476.1 28564.6 7141.1 11497.2 9926.2 1921.3 8004.9 2401.5 4588.1
VAN $2,671,912.02 INVERTIR
TIR 88% RENTABLE
Tasa de descuento
Regalía
Impuesto sobre la rentaCosto de producc
% Tangible
INDICADODES DE RENTABILIDAD 
n (fac declinación)
Declinación
Producción inicial
PROYECTO: PERFORACION DE TRES POZOS DE DESARROLLO
Regalía
Precio barril crudo
InversiónDepreaciación intangible
Depreaciación Tangible
Tabla 19 
Flujo de caja del proyecto 
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CAPITULO VI 
 
 ANÁLISIS DEL RIESGO E INCERTIDUMBRE DEL PROYECTO 
Cuando se desea ejecutar un proyecto petrolero, existe la necesidad de evaluarlo, debido 
a que buscamos generar la mayor maximización de ganancias y para lograrlo se debe 
tener en cuenta el riesgo e incertidumbre que este se encuentra expuesto debido a 
diferentes factores.  
Para el  análisis  de riesgo se estudiara la variabilidad del indicador de rentabilidad 
Valor actual neto para ello se realizara el cálculo del VAN determinístico y luego se 
calculará un VAN estocástico. 
 
 Metodología de análisis 
En la actualidad existen diferentes métodos para realizar análisis de riesgos en 
proyectos, pero no todos muestran la misma efectividad a la hora de realizar este 
análisis, es por ello que para la evaluación de este proyecto se propone el modelamiento 
de diferentes variables mediante la simulación que hasta ahora es una herramienta que 
nos permite representar los procesos de forma más real en la evaluación del riesgo e 
incertidumbre que presenta un proyecto. 
El modelo que se propone introduce la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, 
realizando cálculos estadísticos y simulaciones de los indicadores de rentabilidad. 
Para poder realizar este modelo  de análisis seguiremos los siguientes pasos: 
1. Calculo de los flujos de caja de forma determinística, es decir sin introducir la  
incertidumbre de las variables que podrían generar riesgo. 
2. Modelar las variables críticas ya identificadas (precio del petróleo, tasa de 
producción, inversión y los costos de producción), es decir generar su 
distribución de probabilidad con la data  disponible. 
3. Realizar la simulación de Montecarlo mediante el simulador Crystal Ball, para 
obtener la distribución e probabilidad de la variable de salida (valor Actual Neto). 
4. Analizar los resultados de la simulación. 
 
 Distribución de probabilidades de las variables de entrada  
Basándose en la experiencia en proyectos ya ejecutados se consideraron cuatro variables 
críticas para el estudio: el precio del petróleo, la producción, la inversión y los costos 
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operativos, la variabilidad de estos parámetros impactaran de forma negativa o positiva 
la rentabilidad del proyecto determinando la viabilidad económica de este. 
 
 Distribución de probabilidad del precio del petróleo  
Ya que el precio del petróleo sufre muchas fluctuaciones debido al 
comportamiento del mercado, este se considera una variable de suma 
importancia en la evaluación económica de todos los proyectos petroleros, pues 
su incertidumbre tiene un impacto en la rentabilidad del proyecto. La figura 56, 
nos muestra la tendencia que ha mostrado el precio del petróleo a la largo de los 
últimos años, siendo el periodo de los años 2013 y 2014 donde el petróleo 
presenta una reducción del precio debido a la sobre producción de los Estados 
Unidos y sigue así hasta inicios del año 2016 donde se observa un tendencia 
creciente. Es por estas  fluctuaciones que presenta el precio del petróleo  se 
considera una variable que pone en riesgo el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con información del EIA 
 
Con las estadísticas disponibles del precio el petróleo que comparte el 
departamento energía de los Estados Unidos  (EIA)2, y con ayuda del software 
Crystal Ball se logró determinar la distribución de esta variable, siendo la 
distribución Beta la que más se ajusta a los datos, cabe mencionar que no se 
                                                     
2 EIA: Administración de Información de Energía de EE. UU. 
Figura 55. Fluctuaciones del precio del petróleo 
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tomó toda la data debido  a que existen precios de petróleo que según los 
expertos aseguran que no se volverán a repetir. 
En la imagen 56, podemos observar que el Precio del Petróleo observado se 
centran en la parte izquierda de la distribución es decir estamos frente a una 
curva que muestra una simetría positiva. La distribución Beta  nos muestra los 
valores máximos y mínimos que podría tomar el precio del barril de petróleo 
realizando la simulación,  siendo estos valores 26.21 $/Bl y 128.82 $/Bl 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
 
 Distribución de probabilidad de tasa de producción  
Al igual que el precio del petróleo esta variable es relevante ya que multiplicada 
por el precio del petróleo obtendremos los ingresos del proyecto como valor de 
la producción, y una variación de esta variable afectará la viabilidad de este. 
Para determinar la distribución de esta variable se utilizaros los datos 
petrofísicos  de los pozos del yacimiento modelado (tabla 20), los mismos que se 
utilizaron en el cálculo de la tasa de producción inicial, pero con la diferencia 
que se calculó diferentes tasas de producción para para cada pozo obteniendo 
diferentes tasas de producción y de esta manera poder modelar la distribución de 
probabilidad de la tasa de producción. 
Figura 56. Distribución  probabilística del precio del petróleo 
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 La distribución que se ajusta a esta variable es  Lognormal con una curtosis de 
20.6  lo que indica que es una distribución leptocurtica y una simetría positiva, y 
el valor promedio de la producción inicial es de 1089 Bls por día. 
 
 
Figura 57. Distribución de la tasa de producción 
Fuente: Elaboración  propia  en Crystal Ball. 
 
Tabla 20 
Producción inicial para pozo 
N° Pozo Ko(md) H(ft) Qi (Bls/d) 
POZO EX-1 280 35 780.03 
POZO EX-2 281 60 1341.97 
POZO EX-3 284 45 1017.22 
POZO EX-4 285 36 816.64 
POZO EX-5 245 36 702.02 
POZO EX-6 245 44 858.03 
POZO EX-7 260 44 910.56 
POZO EX-8 280 44 980.61 
POZO EX-9 280 44 980.61 
POZO EX-10 300 32 764.11 
POZO EX-11 300 32 764.11 
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Tabla 20, continuación. 
POZO EX-12 295 42 986.18 
POZO EX-13 243 42 812.34 
POXO HX-5 285 42 952.75 
POXO HX-6 271 40 862.81 
POXO HX-7 285 40 907.38 
POXO HX-11 285 38 862.01 
POZO EX-14 310 45 1110.35 
POZO EX-15 350 62 1727.20 
POZO EX-16 300 51 1217.80 
POZO EX-17 340 51 1380.17 
POZO EX-18 340 48 1298.98 
POZO EX-19 275 48 1050.65 
POZO EX-20 275 54 1181.98 
POZO EX-21 285 54 1224.96 
POZO EX-22 200 54 859.62 
POZO EX-23 200 56 891.46 
POZO EX-24 325 56 1448.62 
POZO EX-25 325 58 1500.36 
POZO EX-26 310 58 1431.11 
POZO EX-27 255 52 1055.43 
POZO EX-28 255 52 1055.43 
POZO EX-29 471 47 1761.99 
POZO EX-30 210 47 785.60 
POZO EX-31 210 48 802.31 
POZO EX-32 469 48 1791.83 
PROMEDIO 289.14 41.67 1079 
Fuente: Empresa operadora 
 
 Distribución de probabilidad de la inversión  
Toda empresa precisa del monto final establecido para la invertir en un proyecto, 
es por ello que se le asignó a esta variable una distribución personalizada, de esta 
manera establecemos los valores máximos para la inversión, es decir los datos de 
la simulación sólo se moverán en el  rango establecido de la distribución 
personalizada. 
El monto de la inversión para el proyecto es $ 2, 936,588 y solo se dispone de un 
adicional de 20% de la inversión es decir el valor máximo de la inversión sería 
de $3, 523,905. 
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Con respecto al valor mínimo que tomaría esta variables se determinó gracias a 
la experiencia en otros proyectos similares y que se podría tener posibilidad que 
solo se invierta el 90% del monto total de la inversión, esta distribución de 
detalla en la figura 58, donde se muestra de forma gráfica entre que valores se 
moverá la variable inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración  propia  en Crystal Ball. 
 
 Distribución de los costos operativos 
Muchos de los pozos presentan diferentes problemas tales como: arenamiento, 
daño en la cara del pozo, parafinas, bombas de subsuelo ineficientes, varilla rota. 
Tubos de producción en mala condición, entre otros, estos problemas hacen que 
costo operativo aumente, y con ello los ingresos netos del proyecto se reduzcan. 
La distribución de probabilidad para esta variable tomando como referencia 
pozos perforados es la distribución triangular. Siendo el costo operativo  más 
probable 15 $/Bl, esta variable  también tomará  un valor pesimista (máximo) y 
un optimista (mínimo), dichos valores se muestran en la figura 59. 
 
Figura 58. Distribución de la inversión 
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Figura 59. Distribución de los costos de producción 
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
 
 Análisis del Valor Actual Neto Estocástico como indicador de riesgo 
 Ya identificadas el tipo de distribución de probabilidad de  las variables de entrada en 
el flujo de caja del modelo, se procede a ejecutar la simulación Montecarlo con el uso 
del software Crystal Ball, el cual nos permite crear el modelo en una hoja de Excel. 
En esta parte se tratará de demostrar la diferencia en evaluar un proyecto con un VAN 
determinístico y un VAN estocástico, de manera que podamos tener una visión más 
clara del   riesgo que presenta el proyecto. 
 
 Resultados de la simulación  
En los análisis tradicionales de proyectos, los tomadores de decisión se ven  
obligados a tomar las decisiones con variables cuyos valores presentan 
comportamientos deterministas, lo que implica tener una visión reducida del 
resultado final del proyecto. En cambio, si el tomador de decisiones tuviera en 
cuenta la incertidumbre de las variables que podrían poner en riesgo al proyecto, 
la toma de decisión sería más consistente. 
El modelo del análisis del riesgo para la toma de decisiones, realiza la 
simulación de  Montecarlo, el cual  hace un análisis de las variables  principales 
  
  
111 
 
del proyecto. Esta simulación se realizó con el software especializado en análisis 
de riesgo Crystal Ball. 
Unos de los objetivos del modelo es demostrar cómo el cambio de una variable 
afecta al flujo de caja y por ende sus indicadores de rentabilidad, para este caso 
es el VAN. Esta simulación nos permitirá definir numerosos escenarios de las 
variables de entrada de tal forma que podamos determinar los rangos en los 
cuales estas se pueden mover y como afecta a nuestro indicador de rentabilidad. 
Después de realizar 10,000 iteraciones de las  variables de entrada y salida 
podemos observar que el VAN del proyecto tiene un 13.02% de probabilidades 
de ser menor a cero, es decir que el proyecto no sea rentable (figura 60). Por 
consiguiente podemos analizar que existe un 86.98% (figura 61) de probabilidad 
que el proyecto tenga un VAN superior a cero. 
La cantidad de perdida para el proyecto a un nivel de confianza del 95% es de 
$785, 898.32, es decir que existe una probabilidad del 5%  que le la empresa 
ejecutora del proyecto pierda $785,898.32 o más. 
Con los resultados de la simulación se puede concluir que el proyecto tiene un 
bajo grado de riesgo, esto se puede apreciar en la probabilidad  de 13.02% que 
nuestro indicador de rentabilidad sea menor a cero, esto se debe a que el VAN 
probabilístico igual a $2,793,354  es mayor el VAN determinístico  que tiene un 
valor de  $2,671,912, lo que nos indica que existe un gran probabilidad de 
podamos tener ganancias mayores a lo calculado en el flujo de caja 
determinístico. 
Este bajo riesgo que presenta el proyecto se debe a que yacimiento donde se 
planea perforar los pozos de desarrollo cuenta con suficiente información lo que 
hace que el nivel de incertidumbre se reduzca, lo que no pasa con aquellos 
proyectos de exploración donde el nivel de incertidumbre es mucho más  alto, 
haciendo que el proyecto tenga un alto grado de riesgo. 
Siguiendo con el análisis de la simulación podemos ver los resultados 
estadísticos, siendo la distribución lognormal la que más se ajusta a los 
resultados de las 10,000 iteraciones realizadas. Analizando la desviación 
estándar podemos notar que esta es mayor a la media del pronóstico esto se debe 
a que la distribución no es simétrica esto lo podemos ver en el coeficiente de 
asimetría que es igual a 1.78, es decir estamos frente a una distribución sesgada 
positivamente. 
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 Otra medida de simetría es la curtosis que para nuestro caso es mayor a 3 lo que 
nos indica que la distribución tiene un considerable apuntamiento, características 
de las curvas Leptocúrticas. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
 
 
Figura 61. Probabilidad del VAN  mayor a cero 
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
Figura 60. Distribución  de la variable de entrada (VAN) menor  a cero 
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Realizando un análisis de sensibilidad podemos ver que el precio del petróleo es 
la variable muy sensible con un peso de 72.3%, (figura 62) es decir un cambio 
en esta variable hace que el flujo de caja se vea afectado y por consiguiente el 
VAN. La otra variable que afecta la rentabilidad del proyecto es la tasa de 
producción la cual tiene un peso de 22.5%. 
 
 
 
Figura 62. Análisis de sensibilidad del proyecto 
Fuente: Elaboración propia  en Crystal Ball. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1.  CONCLUSIONES 
1. El yacimiento modelado presenta estructuras que  presentan saturaciones de 
hidrocarburos atractivas para desarrollar proyectos ya sean de perforación o 
reacondicionamiento de pozos. 
2. El mecanismo de empuje que predomina en el yacimiento es por empuje de agua, 
esto lo podemos corroborar con la data de producción del yacimiento, para nuestro 
caso el corte de agua es de 60% y el factor de recuperación es igual a 56%. 
3. La estructura geológica  donde se evalúa perforar cuenta con 4 pozos de desarrollo, 
dejando un gran espaciamiento, como área no desarrollada para la perforación de 
un número considerable de pozos. 
4.  En la evaluación económica y el análisis de la incertidumbre del  proyecto, es de 
suma importancia saber identificar las variables que están involucradas en la 
rentabilidad del proyecto. 
5. Cuando consideramos todas las variables de riesgo definidas en el proyecto de 
perforación de pozos de desarrollo, la simulación de Monte Carlo generó valores 
esperados del  indicador de rentabilidad (VAN) que son superiores al resultado base 
(determinístico) y de mejor calidad. Este resultado nos permite decir que  el riesgo 
económico del proyecto es bajo. 
6. Al considerar el efecto que tienen las variables que ponen en riesgo la viabilidad 
económica del proyecto, podemos concluir a un grado de certeza de 95% que la 
probabilidad de que el indicador de rentabilidad (VAN) sea mayor a cero es de 
86.98%. 
7. Como es de conocimiento la TIR no es un buen indicador de rentabilidad para 
aquellos proyectos en la cual presenta más de un valor negativo, debido a esto no se 
tomó este indicador ya que al realizar las iteraciones, este indicador presentaba 
muchos valores negativos. 
8. Gracias a la simulación Monte Carlo también podemos tener en cuenta entre que 
valores oscilará el VAN, siendo el valor mínimo igual a -$786 132.60 y el valor 
máximo igual a  $8,053,728. 
9. Debemos tener presente que la simulación Monte Carlo por sí sólo no es análisis de 
riesgo, esta simulación es una herramienta para poder agilizar el proceso de 
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análisis. La metodología que utilizamos en este estudio provee de una forma 
sencilla la interpretación de los resultados para la toma de decisiones. 
10.  En lugar de describir las variables como un simple número determinístico, en este 
estudio las describimos como una distribución de probabilidades, de esta manera  
reducimos  la incertidumbre de las variables en estudio. 
11. Tal y  como se muestra en este estudio se puede observar que las variables en 
estudio no muestran una distribución Normal, como siempre acostumbramos a 
definir la distribución de alguna variable. 
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6.2.  RECOMENDACIONES  
1. Identificar la viabilidad económica, la evaluación económica se debe realizar una vez 
que se haya tenido la viabilidad técnica esto es con el fin de identificar todas las 
variables que están involucradas en el proyecto. 
2. Validar la información que se tenga para poder realizar el modelo ya que una sobre 
abundancia de datos nos pude  llevara a omitir algunos datos importantes y como 
consecuencia a esta omisión la evaluación se pude desviar de su resultado más 
probable. 
3. Disponer de una distribución de probabilidades representativa de nuestras variables, 
se debe contar como mínimo 36 datos y como se mencionó en el párrafo anterior no 
debemos caer en el exceso de datos, para ello se debe hacer un estudio detallado de la 
información que se tiene. 
4. Conocer el grado de correlación entre alas variable de entrada, ya que cuando se 
realiza la simulación las variables se muevan de manera real es decir, no todas las 
variables se moverán positivamente, puedes haber el caso que cuando una variable se 
reduzca cuando otra aumenta. De esta manera el modelo nos arrojará resultados más 
realistas. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
 
PRONÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN 
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Fecha de pronóstico Producción 
01/10/2018 31 Oct-18 1079.9
01/11/2018 30 Nov-18 1072
01/12/2018 31 Dec-18 1065
01/01/2019 31 Jan-19 1057
01/02/2019 28 Feb-19 1050
01/03/2019 31 Mar-19 1042
01/04/2019 30 Apr-19 1035
01/05/2019 31 May-19 1028
01/06/2019 30 Jun-19 1021
01/07/2019 31 Jul-19 1013
01/08/2019 31 Aug-19 1006
01/09/2019 30 Sep-19 999
01/10/2019 31 Oct-19 992
01/11/2019 30 Nov-19 985
01/12/2019 31 Dec-19 978
01/01/2020 31 Jan-20 972
01/02/2020 29 Feb-20 965
01/03/2020 31 Mar-20 958
01/04/2020 30 Apr-20 951
01/05/2020 31 May-20 944
01/06/2020 30 Jun-20 938
01/07/2020 31 Jul-20 931
01/08/2020 31 Aug-20 925
01/09/2020 30 Sep-20 918
01/10/2020 31 Oct-20 912
01/11/2020 30 Nov-20 905
01/12/2020 31 Dec-20 899
01/01/2021 31 Jan-21 893
01/02/2021 28 Feb-21 886
01/03/2021 31 Mar-21 880
01/04/2021 30 Apr-21 874
01/05/2021 31 May-21 868
01/06/2021 30 Jun-21 862
01/07/2021 31 Jul-21 856
01/08/2021 31 Aug-21 850
01/09/2021 30 Sep-21 844
01/10/2021 31 Oct-21 838
01/11/2021 30 Nov-21 832
01/12/2021 31 Dec-21 826
01/01/2022 31 Jan-22 820
01/02/2022 28 Feb-22 815
01/03/2022 31 Mar-22 809
01/04/2022 30 Apr-22 803
01/05/2022 31 May-22 797
01/06/2022 30 Jun-22 792
01/07/2022 31 Jul-22 786
01/08/2022 31 Aug-22 781
01/09/2022 30 Sep-22 775
01/10/2022 31 Oct-22 770
01/11/2022 30 Nov-22 764
01/12/2022 31 Dec-22 759
01/01/2023 31 Jan-23 754
01/02/2023 28 Feb-23 748
01/03/2023 31 Mar-23 743
01/04/2023 30 Apr-23 738
01/05/2023 31 May-23 733
01/06/2023 30 Jun-23 728
01/07/2023 31 Jul-23 723
01/08/2023 31 Aug-23 717
01/09/2023 30 Sep-23 712
01/10/2023 31 Oct-23 707
01/11/2023 30 Nov-23 702
01/12/2023 31 Dec-23 698
Pronóstico de la producción 
Días de produccion 
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ANEXO 2 
 
PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO  
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Fecha precio $/bl
ene-2009 41.71
feb-2009 39.09
mar-2009 47.94
abr-2009 49.65
may-2009 59.03
jun-2009 69.64
jul-2009 64.15
ago-2009 71.05
sep-2009 69.41
oct-2009 75.72
nov-2009 77.99
dic-2009 74.47
ene-2010 78.33
feb-2010 76.39
mar-2010 81.2
abr-2010 84.29
may-2010 73.74
jun-2010 75.34
jul-2010 76.32
ago-2010 76.6
sep-2010 75.24
oct-2010 81.89
nov-2010 84.25
dic-2010 89.15
ene-2011 89.17
feb-2011 88.58
mar-2011 102.86
abr-2011 109.53
may-2011 100.9
jun-2011 96.26
jul-2011 97.3
ago-2011 86.33
sep-2011 85.52
oct-2011 86.32
nov-2011 97.16
dic-2011 98.56
ene-2012 100.27
feb-2012 102.2
mar-2012 106.16
abr-2012 103.32
may-2012 94.66
jun-2012 82.3
jul-2012 87.9
ago-2012 94.13
sep-2012 94.51
oct-2012 89.49
nov-2012 86.53
dic-2012 87.86
ene-2013 94.76
feb-2013 95.31
mar-2013 92.94
abr-2013 92.02
may-2013 94.51
jun-2013 95.77
jul-2013 104.67
ago-2013 106.57
sep-2013 106.29
oct-2013 100.54
nov-2013 93.86
dic-2013 97.63
Precios del petróleo 
Fecha precio $/bl
ene-2014 94.62
feb-2014 100.82
mar-2014 100.8
abr-2014 102.07
may-2014 102.18
jun-2014 105.79
jul-2014 103.59
ago-2014 96.54
sep-2014 93.21
oct-2014 84.4
nov-2014 75.79
dic-2014 59.29
ene-2015 47.22
feb-2015 50.58
mar-2015 47.82
abr-2015 54.45
may-2015 59.27
jun-2015 59.82
jul-2015 50.9
ago-2015 42.87
sep-2015 45.48
oct-2015 46.22
nov-2015 42.44
dic-2015 37.19
ene-2016 31.68
feb-2016 30.32
mar-2016 37.55
abr-2016 40.75
may-2016 46.71
jun-2016 48.76
jul-2016 44.65
ago-2016 44.72
sep-2016 45.18
oct-2016 49.78
nov-2016 45.66
dic-2016 51.97
ene-2017 52.5
feb-2017 53.47
mar-2017 49.33
abr-2017 51.06
may-2017 48.48
jun-2017 45.18
jul-2017 46.63
ago-2017 48.04
sep-2017 49.82
oct-2017 51.58
nov-2017 56.64
dic-2017 57.88
ene-2018 63.7
Precios del petróleo 
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ANEXO 3 
 
PRONÓSTICO DEL FLUJO DE CAJA PARA CADA 
AÑO DEL PROYECTO 
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Reporte de Crystal Ball - Pronósticos
Ejecutar preferencias:
Cantidad de iteraciones ejecutadas 10,000
Velocidad extrema
Monte Carlo
Semilla 999
Control de precisión en
   Nivel de confianza 95.00%
Estadísticas de ejecución:
Tiempo total de ejecución (seg.) 2.22
Iteraciones/segundo (promedio) 4,512
Números aleatorios por seg. 18,047
Datos de Crystal Ball:
Supuestos 4
   Correlaciones 0
   Grupos correlacionados 0
Variables de decisión 0
Pronósticos 7
Pronósticos
Hoja : [Proyecto de  T esis-Perforación de  pozos de  desarrollo]
Pronóstico: AÑO 2018 Ce lda : Q32
Resumen:
El rango completo está entre -3366.6 y 8539.3
El caso base es -1418.1
Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 9.2
Estadísticas: Valores pronosticados
Iteraciones 10,000
Caso base -1418.1
Media -1460.6
Mediana -1584.1
Moda ---
Desviación estándar 915.8
Varianza 838603.4
Asimetría 1.38
Curtosis 8.34
Coeficiente de variabilidad -0.6270
Mínimo -3366.6
Máximo 8539.3
Rango 11905.9
Error estándar de la media 9.2
Pronóstico: AÑO 2018 (continúa ) Ce lda : Q32
Percentiles: Valores pronosticados
P100 -3366.6
P90 -2471.0
P80 -2191.1
P70 -1965.4
P60 -1771.6
P50 -1584.2
P40 -1370.9
P30 -1136.1
P20 -832.3
P10 -355.6
P0 8539.3
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Pronóstico: AÑO 2019 Ce lda : Q33
Resumen:
El rango completo está entre 97.9 y 10544.9
El caso base es 1402.4
Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 7.7
Estadísticas: Valores pronosticados
Iteraciones 10,000
Caso base 1402.4
Media 1459.2
Mediana 1316.9
Moda ---
Desviación estándar 772.3
Varianza 596453.6
Asimetría 1.80
Curtosis 10.48
Coeficiente de variabilidad 0.5293
Mínimo 97.9
Máximo 10544.9
Rango 10447.1
Error estándar de la media 7.7
Pronóstico: AÑO 2019 (continúa ) Ce lda : Q33
Percentiles: Valores pronosticados
P100 97.9
P90 653.6
P80 855.2
P70 1017.7
P60 1160.6
P50 1316.9
P40 1487.2
P30 1693.8
P20 1961.6
P10 2392.4
P0 10544.9
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Pronóstico: AÑO 2020 Ce lda : Q34
Resumen:
El rango completo está entre 97.2 y 9690.2
El caso base es 1295.9
Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 7.1
Estadísticas: Valores pronosticados
Iteraciones 10,000
Caso base 1295.9
Media 1348.2
Mediana 1217.9
Moda ---
Desviación estándar 709.1
Varianza 502842.9
Asimetría 1.80
Curtosis 10.48
Coeficiente de variabilidad 0.5260
Mínimo 97.2
Máximo 9690.2
Rango 9593.0
Error estándar de la media 7.1
Pronóstico: AÑO 2020 (continúa ) Ce lda : Q34
Percentiles: Valores pronosticados
P100 97.2
P90 608.3
P80 793.8
P70 942.6
P60 1074.8
P50 1217.9
P40 1373.8
P30 1562.9
P20 1809.2
P10 2205.9
P0 9690.2
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Pronóstico: AÑO 2021 Ce lda : Q35
Resumen:
El rango completo está entre 96.6 y 8905.5
El caso base es 1198.0
Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 6.5
Estadísticas: Valores pronosticados
Iteraciones 10,000
Caso base 1198.0
Media 1246.4
Mediana 1126.7
Moda ---
Desviación estándar 651.1
Varianza 423926.9
Asimetría 1.80
Curtosis 10.48
Coeficiente de variabilidad 0.5224
Mínimo 96.6
Máximo 8905.5
Rango 8808.8
Error estándar de la media 6.5
Pronóstico: AÑO 2021 (continúa ) Ce lda : Q35
Percentiles: Valores pronosticados
P100 96.6
P90 567.1
P80 737.5
P70 874.0
P60 995.8
P50 1126.6
P40 1270.0
P30 1443.4
P20 1669.6
P10 2034.2
P0 8905.5
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Pronóstico: AÑO 2022 Ce lda : Q36
Resumen:
El rango completo está entre 96.1 y 8184.9
El caso base es 1108.2
Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 6.0
Estadísticas: Valores pronosticados
Iteraciones 10,000
Caso base 1108.2
Media 1152.9
Mediana 1042.5
Moda ---
Desviación estándar 597.8
Varianza 357399.0
Asimetría 1.80
Curtosis 10.48
Coeficiente de variabilidad 0.5186
Mínimo 96.1
Máximo 8184.9
Rango 8088.8
Error estándar de la media 6.0
Pronóstico: AÑO 2022 (continúa ) Ce lda : Q36
Percentiles: Valores pronosticados
P100 96.1
P90 529.5
P80 685.3
P70 811.0
P60 922.3
P50 1042.5
P40 1175.1
P30 1334.0
P20 1541.8
P10 1875.9
P0 8184.9
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Pronóstico: AÑO 2023 Ce lda : Q37
Resumen:
El rango completo está entre 74.1 y 7499.4
El caso base es 1001.8
Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es 5.5
Estadísticas: Valores pronosticados
Iteraciones 10,000
Caso base 1001.8
Media 1042.3
Mediana 941.5
Moda ---
Desviación estándar 548.9
Varianza 301276.3
Asimetría 1.80
Curtosis 10.48
Coeficiente de variabilidad 0.5266
Mínimo 74.1
Máximo 7499.4
Rango 7425.3
Error estándar de la media 5.5
Pronóstico: AÑO 2023 (continúa ) Ce lda : Q37
Percentiles: Valores pronosticados
P100 74.1
P90 469.6
P80 613.0
P70 728.3
P60 830.4
P50 941.4
P40 1062.1
P30 1208.4
P20 1398.9
P10 1705.9
P0 7499.4
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ANEXO 4 
 
PRONÓSTICO DE VALOR PRESENTE NETO   
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Pronóstico: VAN Celda : D48
Resumen:
El nivel de certidumbre es 86.98%
El rango de certidumbre está entre $0.00 y Infinito
El rango completo está entre -$2,538,765.12 y $37,031,352.67
El caso base es $2,671,912.02
Luego de 10,000 iteraciones, el error est. de la media es $29,181.34
Estadísticas: Valores pronosticados
Iteraciones 10,000
Caso base S/.2,671,912.02
Media S/.2,793,064.99
Mediana S/.2,268,561.21
Moda ---
Desviación estándar S/.2,918,134.32
Varianza S/.8,515,507,918,066
Asimetría 1.78
Curtosis 10.35
Coeficiente de variabilidad 1.04
Mínimo -S/.2,538,765.12
Máximo S/.37,031,352.67
Rango S/.39,570,117.79
Error estándar de la media S/.29,181.34
Pronóstico: VAN (continúa ) Ce lda : D48
Percentiles: Valores pronosticados
P100 -S/.2,538,765.12
P90 -S/.253,026.50
P80 S/.505,612.39
P70 S/.1,123,395.54
P60 S/.1,656,138.65
P50 S/.2,268,413.91
P40 S/.2,893,142.19
P30 S/.3,697,083.23
P20 S/.4,702,931.70
P10 S/.6,307,127.05
P0 S/.37,031,352.67
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ANEXO 5 
 
PRONÓSTICO DE LAS VARIABLES DE ENTRADA 
(SUPUESTOS) 
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Reporte  de  Crysta l Ba ll - Supuestos
Ejecutar preferencias:
Cantidad de iteraciones ejecutadas 10,000
Velocidad extrema
Monte Carlo
Semilla 999
Control de precisión en
   Nivel de confianza 95.00%
Estadísticas de ejecución:
Tiempo total de ejecución (seg.) 2.22
Iteraciones/segundo (promedio) 4,512
Números aleatorios por seg. 18,047
Datos de Crystal Ball:
Supuestos 4
   Correlaciones 0
   Grupos correlacionados 0
Variables de decisión 0
Pronósticos 7
Supuestos
Hoja : [Proyecto de  T esis - Pre foración de  pozos de  desarrollo]
Supuesto: Costo de  producc Ce lda : J8
Triangular distribución con parámetros:
Mínimo 14.76
Más Probable 15.00
Máximo 22.57
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Supuesto: Inversión Ce lda : O6
Personalizada distribución con parámetros:
Vinculado a: ='Drill-Cost'!U49:U51
Supuesto: Precio barril crudo Ce lda : O5
Beta distribución con parámetros:
Mínimo 26.21
Máximo 128.82
Alfa 1.313827942
Beta 1.859119614
Supuesto: Producción inicia l Ce lda : F5
Lognormal distribución con parámetros:
Ubicación 633.9
Media 1,089.0
Desv. Est. 362.6
